

السردان

موزانية الانشاء والتصميم

٥٥-١٩٥٤

مجلد كتب
صالح الدقر


F

336.624

Su 94mA

1954-55





F
336.624
S 94 M A.
1954/55

حكومة السودان



تقديرات ميزانية الانشاء والتعمير

برنامج ١٩٤٦ - ١٩٥١ و ١٩٥١ - ١٩٥٦

من اول يوليو ١٩٥٤ الى ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٥

قدم لمجلس البرلمان والشيوخ
في

يونيو سنة ١٩٥٤

طبع بمصلحة المساحة السودانية في يونيو سنة ١٩٥٤ تحت نمرة ٨٧٤ - ١



مذكرة تفسيرية

لميزانية الانشاء والتعمير

مقدمه

١ - يوجد حسابان للانشاء والتعمير - حساب ١٩٥١/١٩٤٦ وسيظل مفتوحا حتى يتم انجاز كل المشاريع المدرجه في بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ ومن الجدير بالذكر ان بعض هذه المشروعات لم يبدأ العمل فيه الا في نهاية مدة البروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ وبما ان سير العمل في بعض هذه المشروعات ابطأ مما كان ينتظر لذلك فليس من المحتمل امكانه قفل هذا الحساب قبل سنتين .

ويحول بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١ من حساب التعمير ١٩٥٦/١٩٥١ وعليه فهناك ميزانيتان يصرف منهما للحسابين المختلفين .

٢ - يجب ان يلاحظ ان المذكرات للميزانيتين على الصفحات ٣ الى ٨ و ١٣ الى ٢٧ تخص فقط المشروعات التي يتحتم تغيير المبالغ المخصصة لها قبلا وتوضح بجلاء وللاسباب المبينه في المذكرات ان المبالغ التي خصصت لعشره مشروعات في بروجرام ١٩٥١/١٩٥٦ وحوالي ثلاثون مشروع في بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١ لم تكن كافيه . ويجب ان لا يغيب عن الذهن ان الجداول من الصفحة ٩ الى الصفحة ١٢ ومن الصفحة ٢٨ الى الصفحة ٤٠ تحتوى زيادة على ما تقدم نحوا من عشرين مشروعا في البروجرام الاول و ٢٢٠ مشروع في البروجرام الثانى تسير سيراً طبيعياً في حدود المبالغ المصدق بها ولذلك لم يأت ذكرها في المذكرات .

٣ - قد ذكر في الجلسة الثانيه للبرلمان ان الحكومة ستقدم ميزانية الانشاء والتعمير في يونيو سنة ١٩٥٤ وهذا يفسح المجال للسير بالمشروعات التي بدأت فعلا والمشروعات التي يجب ان يستمر العمل فيها وكذلك للمشروعات الجديده التي يجب ان يبدأ بتنفيذها . والميزانيه المقدمه للمجلس الان حضرت مقدا قبل اطادة النظر العموميه

لبروجرام التعمير الذي تزعم الحكومة القيام به .

٤ - كثير من مشروعات التعمير المدرجه في البروجرامين يتوقف انجازها على انشاء المباني . ومن المعلوم ان الطاقه البنائيه في السودان غير كافيه لانشاء كل المباني المطلوبه وللان لم تتمكن الحكومة من التوفيق بين الطاقه البنائيه والاحتياجات الفعلية . وعليه فقد ادرجت مبالغ في الميزانيه لبعض المشروعات التي ربما تؤجل لعدم الامكانيه البنائيه عندما يتم البحث في بروجرام المباني بالتفصيل .

٥ - في مذكرة ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ اعطى انذار بان بعض الصعوبات ستكون سبباً في تعطيل سير البروجرامين . وفي الحقيقه فان السير في السنة الماضيه كان ابطاً مما كان متوقفاً .

٦ - ان اهم عامل مسئول عن هذا التعطيل هو النقص في الموظفين . وليس فقط ان معظم الوزارات والمصالح تعاني من النقص في الموظفين السودانيين ذوي الكفاءه من كل الرتب ولكن ايضا قد استقال كثير من الموظفين الاجانب الفنيين وكان من الصعب وبهل ومن غير الممكن ايجاد من يحل محلهم . وعلى الاخص فان الرقابه الماليه كانت ولا تزال غير كافيه بسبب نقص المحاسبين الكفاءه وقد برهنت الاداءه الحكوميه للحسابات انها اقل بكثير من العبء الذي القى عليها في السنوات القليله الماضيه .

٧ - والعامل الاخر هو ما اتضح من ان سياسة الحكومه الماضيه في السير قدما بالمشروعات باسرع ما يمكن وتحمل ما ينتج عن ذلك لم تات بالغرض المطلوب تماما وبالرغم من ان مشروعات مفيده كثيره امكن القيام بها الا انه حدثت بعض المآس بسبب محاوله الاكثار من المشروعات مع قله المصادر الطبيعيه . ومحاوله تنفيذ بروجرام ضخم في وقت لم يكن السودان مستعداً فيه لذلك تسببت في ضياع مبالغ طائله . ومن الواضح انه قبل البدا في التنفيذ يجب البحث والدراسة وتحليل

المصادر واهمها الابدى العامه والتعمير فى المستقبل يحتمل ان يسير بخطوات ابطاً
وان يبني على اساس امتن .

قانون اعتماد مال اضافى من الاحتياطين

٨ - ان قانون اعتماد المال الاضافى الذى سيقدم عن ميزانيات الانشاء والتعمير
يتطلب تخفيض مبلغ ٤٠٨١٧١ جنيه مصرى لبروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ من حساب التعمير
لموسم ١٩٥١/١٩٤٦ و ٨٩٩٧٣٩٥ لبروجرام ١٩٥٦/١٩٥١ من حساب التعمير
لموسم سنة ١٩٥٦/١٩٥١ . وهذه المبالغ هى عبارة عن مجموع الاعتمادات فى
العامود "تقديرات المصروفات المستقبله من ١/٧/١٩٥٤ الى ٣٠/٦/١٩٥٥" فى
الجدول الآتى بعد .

بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦

ميزانية ١٩٥٥/١٩٥٤

٩ - ان العمل لا يزال مستمرا فى بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ وفى آخر يونيو سنة
١٩٥٤ سيم ١٨٠ مشروع منهم تسعة فى السنة الحالية . اما ١٣ مشروع سيستمر
العمل فيها وتقديراتها مدرجة بميزانية ١٩٥٥/١٩٥٤ لهذا البروجرام . وثلاثة من
هذه المشروعات المستمرة تتطلب زيادات طائلة للاسباب المبينه فى الفقرة ١٤
ادناه ولتغطيه هذه الزيادات فانه من الضرورى زيادة اعتماد بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦
الى ١٤ ٪ مليون جنيه مصرى مقابل ال ١٣٧٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى المدرجه فى
ميزانية ١٩٥٣/١٩٥٤ . ان مجموع الاعتمادات المدرجة بالميزانية هو ١٤٩٣٦٤٧ ر٤

جنيه مصرى فيتبقى رصيد غير مخصص قدره ٦٣٥٣ جنيه مصرى .

اعتماد مال اضافى لحساب التعمير ١٩٥١/١٩٤٦

- ١٠ - ان مبلغ ال ٧٥٠.٠٠٠ جنيه مصرى المزمع اعتماد اضافته يمكن ايجاده من الفائض فى الميزانية العمومية سنة ١٩٥٢/١٩٥٣ . والاعتماد - المقدم بطلب منفصل - سيغزى حساب التعمير لموسم ١٩٥١/١٩٤٦ .
- ١١ - الجداول التى تشمل كل المشروعات المدرجة بالميزانية وتلك التى نمت فى السنة الماضية فى الصفحات ٩ الى ١٢ .

الاعتمادات بامر مؤقت اثنا موسم ١٩٥٣/١٩٥٤

- ١٢ - ان مشروعين من مشروعات بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ زيد اعتمادهم بامر مؤقت

المبلغ الذى اضيف

جنيه مصرى

مصلحة الاشغال

١١٥٠٠

٦/م - ٣٢ - امداد الكهرباء للداير
كانت هناك زياده كبيره فى الكنترات الذى منح
لجنة الطرق والمواصلات
للقوة الكهربائية العاليه .

٥٠.٠٠٠

٢١ - ص - بروجرام الطرق (اعيد فتحه)
لتغطية الزيادة فى التقديرات لعدد من الطرق
التي لم يتم انجازها بعد

مراجعة المشروعات التي تم انجازها

١٢ - تم انجاز تسعة مشروعات فى السنة الحالية منهم خمسة فى حدود المبالغ المعتمده فى ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ (بما فى ذلك الاعتماد الاضافى للمشروع ٢/٦ - ٣٢ المعتمد بالامر الموقت) . اما المشروع ٣/٣ - ب - ٣ "زراعة الموالح والمانجو بطلمبات الحكومة بالمديرية الشماليه" فقد تم بوفر قدره ٤٦٩ را جنيه مصرى . ثلاثه مشروعات الاخرى فانها تتطلب زيادات فى التقديرات قدم بها طلب فى امر موقت منفصل .

المبلغ الاضافى المطلوب

جنيه مصرى

وزارة الزراعة

١٤٨٠ را

٢/٣ - ٢ مكينات حفر وري بقندتو

وزارة الاشغال

١٠٠٠ را

٢/٦ - ٢١ ملكال - زيادة ماكينات امداد المياه

٣٢٠٠ را

٢/٦ - ٢٦ ملكال - زيادة توليد الكهرباء

ملاحظات

٢/٣ - ٢ ان المبلغ الزيادة مطلوب لتغطية نفقات بعض الاشياء التى لم تدرج فى التقدير الاول وايضا عدم تقدير كمية الحفر الضرورية تقديرا صحيحا .

٢/٦ - ٢١ بالنسبة لتعطيل اتمام المشروع زاد عدد المستهلكين عن ما كان مقدرا .

٢/٦ - ٢٦ ان الاعتماد المدرج فى ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ كان لاجل مولدين مستعطين . لقد تم تركيب مولد واحد مستعمل اما الثانى سوف لا يكون جاهزا (من مشروع

آخر) وتحت هذا الظرف اعطى التصديق
لتركيب واحد جديد .

مراجعة المشروطات التي يجرى العمل فيها

١٤ - سيستمر العمل في موسم ١٩٥٤/١٩٥٥ في ثلاثة عشر مشروع منها مشروع واحد
٣/ب-٢ "زراعة النخيل بظلمة الحكومة بالمديرية الشماليه" يعطى وقرا قدره
٤٩٦٥ جنيها مصريا من اعتماد ميزانية ١٩٥٣/١٩٥٤ وخمسة مشروعات تتطلب زيادات
عن الاعتمادات المدرجة في تلك الميزانية -

المبلغ الاضافى المطلوب

جنيه مصرى

كلية الخرطوم الجامعيه

٢/٢ (١) الكلية الرئيسيه

٣٠٠٠

صلحة الري السودانى

٤/٤ - التوسع في مشروع الجزيرة

١٧٠٠٠٠

وزارة الاشغال

٦/م-١٦ امداد المياه للفاشر

١٥٢٠٠

لجنة الاشغال العموميه

٢١/ش هروجرام المانى المدنيه

٧٦٧٠٦

لجنة الطرق والمواصلات

٢١/ص هروجرام الطرق

٩٥١٦٢

ملحوظات

- ١/٢ - زيادة ٣٠٠٠ جنيه للاعتماد البالغ ١٨١٠٠٠ جنيه هي عبارة عن ارتفاع الاسعار .
- ٤/٤ - الاعتماد المدرج في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ لهذا المشروع مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ ١٥٧٠٠٠٠ جنيه مصرى وبعد مراجعة دقيقة على الاسعار الحاضرة وجد من الضرورى زيادة الاعتماد الى ١٠٠٠٠٠٠ ١٧٤٠٠٠٠ جنيه مصرى بالرغم من ان عمليات الحفر خفضت بطيون متر مكعب تقريبا . وفي الاصل فان الزيادة البالغة ١٧٠٠٠٠٠ جنيه مصرى هي بسبب زيادة تكاليف الحفر اذ ان مكثات الحفر صارت قديمه فهي تحفر اقل من الاول وصيانتها تكلف اكثر .
- ١٩-١/٦ - ان الزيادة البالغه ١٥٢٠٠ جنيه مصرى هي لتغطية تكاليف منازل تبلغ قيمتها ٦٧٠٠٠ جنيه مصرى والتي لم تدج في التقدير الاول و ٨٥٠٠٠ جنيه مصرى لارتفاع اسعار اجور العمال والصهار والادوات والجمارك .
- ٢١/ش - ان الاعتماد المدرج في ميزانيه سنة ١٩٥٤/١٩٥٣ البالغ ٢٧٣٢٢٩٤ جنيه مصرى كان يعتقد انه كاف بالنسبة للتقديرات التي وضعتها لجنة الاشغال العموميه . ولكن الصرف تعدى هذه التقديرات في كثير من الاحوال فان المبالغ التي رصدت خصما على هذا المشروع لغايه اخر مايو سنة ١٩٥٣ بلغت في جمليتها ٤٢٢١٧١٣ جنيه مصرى . وستكون هناك خصومات جديد كل ما يتم بناه في طور الانشاء . ولكن يعتمد مبلغ كاف لهذا المشروع اضيف مبلغ ٧٦٧٠٦ جنيه مصرى ليكمل الاعتماد الاصلى الى ٤ ٪ مليون جنيه مصرى .
- هذه الزيادة تمثل ارتفاع الاسعار المفترده لعدة سبعة سنوات في كل انحاء البلاد . ويشمل المشروع الصرف على اليماني الرئيسيه لكل مشروعات بهوجرام
- ١٩٥١/١٩٤٦ بما في ذلك المعارف والصحة . وهذا برهان لصعوبة الرقابة العاليه فتأخير الحسابات هو الذي ادى لعدم اكتشاف قلة هذا الاعتماد في وقته . ووزارتى العاليه والاشغال تقومان بهبحث دقيق مستفيض لمعرفة اسباب الزيادات في هذا المشروع .

٢١ - ص - من المعلوم ان خصومات على هذا المشروع لا تزال متوقفة وان
كثير من اشغال الطرق المصدق بها لم تتجز بعد - ومن الضروري زيادة الاعتماد من
٣٥٤٨٣٨ جنيه مصرى الى ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ومن هذا المبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه
مصرى اعتدلت فى سنة ١٩٥٣ بامر مؤقت والباقى المطلوب الآن ٩٠٦٢٠٠ جنيه مصرى .

مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير

بموجب ١٩٤٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥

كش اجمالي

نموه الوحده	الوحده	جمله لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير النصرف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبليه	
		المعدل	كما مبين فى ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلى	من ١٩٥٥/٧/١ ومايلى
		جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى
	الوزارات والصالح					
١	الصحه	٣٠,١٩١	٣٠,١٩١	٣٠,١٩١	-	-
٢	كلية غردون الجامعيه	١,٢٤٨,٩٠٧	١,٢٤٨,٩٠٧	١,٢٣٠,٥٥٧	١٨,٣٥٠	-
٢	المعارف	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	-	-
٣	الزراعه	١,٩٢٣,٥٧٣	١,٩١٩,٠٨٩	١,٨٨٢,٩٨٩	٢٥,٣٥٠	١٠,٧٥٠
٤	البرى	٢,٢١٣,٢٥١	٢,٣٨٣,٢٥١	٢,١٥٦,٢٥١	١٧٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٥	الانتاج الحيوانى	٩,٥٨٥	٩,٥٨٥	٩,٥٨٥	-	-
٦	الاشغال العموميه	١,٤٠١,٠٧٥	١,٤٠١,٠٧٥	١,٣٤٢,٣٥٤	٥٨,٧٢١	-
٧	البوسته والتلفراف	٥٠٢,٩١٨	٥٠٢,٩١٨	٤٩٤,١٦٨	٨,٧٥٠	-
٨	الساحه	٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	-	-
٩ ط	الطيران المدنى	١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	-	-
٩ ص	الاتصال العام	١٣,١٧٦	١٣,١٧٦	١٣,١٧٦	-	-
٩ س	السجون	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	-	-
١٠	النقل الميكانيكى	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	-	-
١١	الاقتصاد والتجاره	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	-	-
	مجموع الوزارات والصالح	٨,١٠٨,٣٤٢	٨,٣٠٧,٧٥٨	٧,٩٥٨,٨٣٧	٢٨٣,١٧١	٦٥,٧٥٠
٢٠	المديريات	٢٣,٩٧٥	٢٣,٩٧٥	٢٣,٩٧٥	-	-
	اللجان					
٢١ م	مياه الارياق وصيانة التربه	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	-	-
٢١ س	الاشغال العموميه	٣,٧٣٢,٢٩٤	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-
٢١ ص	الطرق والمواصلات	٣٥٤,٨٣٨	٥٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-
	مجموع اللجان	٤,٩٤٠,٤٤٦	٥,٨٥٣,٣١٤	٥,٧٢٨,٣١٤	١٥٠,٠٠٠	-
٢٢	الحكوميه المحليه	٣٠,٨٦٠	٣٠,٨٦٠	٣٠,٨٦٠	-	-
	اليكون	١٣,٣٨١,٣٦٣	١٤,٤٩٣,٦٤٧	١٤,٥٠١,٩٧٦	٤٠٨,١٧١	٦٥,٧٥٠
	الباقى الغير منخص	٣٦٨,٦٣٧	٦,٣٥٣			
	المجموع الكلى	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠			

مشروع الخس سنوات للانشاء والتمهير

١٠

بموجب قرار ١٨٤٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥

نمبره المشروع	المشروع	حطة لأختاد الكلى للبورجرام		تقدير النصف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايل	من ١٩٥٥/٧/١ ومايل
	<u>وزارة الصحة</u>					
-	مشروعات منجزة	٣٠٠,١٩١	٣٠٠,١٩١	٣٠٠,١٩١	-	-
	<u>كلية الخرطوم الجامعية</u>					
-	مشروعات منجزة	١,٠٠٩,٥٥٧	١,٠٠٩,٥٥٧	١,٠٠٩,٥٥٧	-	-
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٢/٢	(أ) مدرسة الزراه	١٨٤,٥٠٠	٥٥,٣٥٠	٣٨,٠٠٠	١٧,٣٥٠	-
	(ب) المباني الرئيسية	١٨٤,٥٠٠	١٨٤,٥٠٠	١٨٣,٥٠٠	١,٠٠٠	-
		١,٢٤٨,٩٠٧	١,٢٤٨,٩٠٧	١,٢٣٠,٥٥٧	١٨,٣٥٠	-
	<u>وزارة المعارف</u>					
-	مشروعات منجزة	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	-	-
	<u>وزارة الزراعة</u>					
	مشروعات انجزت في ١٩٥٣/٦/٣٠	١,٥٥٦,٩٨٩	١,٥٥٦,٩٨٩	١,٥٥٦,٩٨٩	-	-
	مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٣٠-٢/٣	تسهيلات لتخزين وتغليف الادوات بكمية ٥	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	-	-
٣-ب/٣	زراعة الموالج والمائج بالمديرية الشطبية	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	-
٢-م/٣	مكبات حفر وري بقنبدتو	٢١,٥٠٠	٢١,٥٠٠	٢١,٥٠٠	-	-
	مشروعات في طور الانجاز					
٨-ز/٣	محاج كاديوجلى - معصرة زيت بذرة القطن	٤٩,٦٠٠	٤٩,٦٠٠	٤٥,٠٠٠	٤,٦٠٠	-
٩-ز/٣	معصرة زيت بالمديرية الامتوائية	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
١٩-ز/٣	التوسع في زراعة الفلال الآلية	٢٧,٩٦٥	٢٣,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٧٥٠	-
٢-ب/٣	زراعة النخل بالمديرية الشطبية	١,٩٢٣,٥٧٣	١,٩١٩,٠٨٩	١,٨٨٢,٩٨٩	٣٥,٣٥٠	١٠,٧٥٠
	<u>مصلحة الري السودانى</u>					
	مشروعات منجزة	٤٠٨,٢٥١	٤٠٨,٢٥١	٤٠٨,٢٥١	-	-
	مشروعات في طور الانجاز					
٤/٤	التوسع في مشروع الجزيرة	١,٥٧٠,٠٠٠	١,٧٤٠,٠٠٠	١,٥٢٠,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٥/٤	تكلفة منازل مستخدمى الري في الاراضى التى تجرى فيها السترع	١٨٥,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	١٨١,٠٠٠	٤,٠٠٠	-
٩/٤	تعمية خزان سطار	٢,٢١٣,٢٥١	٢,٣٨٣,٢٥١	٢,١٥٦,٢٥١	١٧٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠

مشروع الخص سنوات للانشاء والتعمير

بموجب مرام ١٩٥١/١٩٤٦

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير النصرف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ إلى ٥٤/٦/٣٠	من ١٩٥٤/٧/١ إلى ٥٥/٦/٣٠ ومايلين
	<u>مصطحة الانتاج الحيوانى</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		٩,٥٨٥	٩,٥٨٥	٩,٥٨٥	جنيه مصرى	جنيه مصرى
	<u>وزارة الاشغال</u>					
	<u>مشروعات انجزت فى ١٩٥٣/٦/٣٠</u>					
	<u>مشروعات يتم انجازها فى ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
		٦٩٧,٧٥٤	٦٩٧,٧٥٤	٦٩٧,٧٥٤	جنيه مصرى	جنيه مصرى
		٦٤,٥٠٠	٦٤,٥٠٠	٦٤,٥٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
١٥-٦	الايض - زيادة امداد الكهرباء	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٧,٠٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٢١-٦	مكالم - زيادة ماكينات توليد المياه	٤٠,٢٠٠	٤٠,٢٠٠	٤٠,٢٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٢٥-٦	واو - مشروع توفير الماء والكهرباء	١٢,٧٠٠	١٢,٧٠٠	٩,٥٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٢٦-٦	مكالم - زيادة توليد الكهرباء	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٢٧-٦	جويلا - زيادة توليد الكهرباء	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٢٦,٠٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٣٢-٦	الداير - امداد الكهرباء				جنيه مصرى	جنيه مصرى
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
		٤٥,٢٠٠	١٦٥,٥٠٠	٢١٠,٧٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
١١-٦	الفاشر - امداد المياه والكهرباء	١٠,٦٦٢	٢٩٨,٠٠٠	٣٠٨,٦٦٢	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٣٣-٦	الايض - اعمال اضافية لتوريد المياه	٢,٨٥٦	١٦,٠٠٠	١٨,٨٥٦	جنيه مصرى	جنيه مصرى
٣٥-٦	بورت سودان - توريد المياه من خور اربعات				جنيه مصرى	جنيه مصرى
		٥٨,٧٢١	١,٣٤٢,٣٥٤	١,٤٠١,٠٧٥	جنيه مصرى	جنيه مصرى
	<u>مصطحة البوستة والتطريف</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		٤٩٤,١٦٨	٤٩٤,١٦٨	٤٩٤,١٦٨	جنيه مصرى	جنيه مصرى
	<u>مشروع فى طور الانجاز</u>					
		٨,٧٥٠	٨,٧٥٠	٨,٧٥٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
	مكتب بوستة جديد بكسلا	٨,٧٥٠	٤٩٤,١٦٨	٥٠٢,٩١٨	جنيه مصرى	جنيه مصرى
	<u>مصطحة الصاحة</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	جنيه مصرى	جنيه مصرى
	<u>الطيران المدنى</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى
	<u>المجون</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	٩,٦٠٠	جنيه مصرى	جنيه مصرى

مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير

بموجب جرام ١٩٥١/١٩٤٦

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمره المشروع	المشروع	جملة لآتماد الكور للبيوجرام		تقدير النصف من ٥٤/٦/٣٠ الى	تقديرات الصرفات المستقبلة	
		المعدل	كما مبين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٧/١ ومايلين	من ٥٤/٦/٣٠ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلين
	<u>مصلحة النقل الميكانيكي</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	-	-
	<u>وزارة الاقتصاد والتجارة</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	-	-
	<u>المدريات</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٢٣,٩٧٥	٢٣,٩٧٥	٢٣,٩٧٥	-	-
	<u>لجنة مياه الازهاف وصيانة التربة</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	-	-
	<u>لجنة الاشغال العمومية</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٢١/ش	برنامج المبانى العديدة	٤٥٥٠,٠٠٠	٤٥٥٠,٠٠٠	٤٥٤٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-
	<u>لجنة الطرق والمواصلات</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٢١/ص	برنامج الطرق	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-
	<u>الحكومة المحلية</u>					
-	برنامج اطانة الحكومة المحلية العنجز في ٥١/٦/٣٠	٣٠٨,٦٠٠	٣٠٨,٦٠٠	٣٠٨,٦٠٠	-	-

بـروجـرام ١٩٥٦/١٩٥١

مـيزانـيه ١٩٥٥/١٩٥٤

١٥ - تقدم الميزانية كما في موسم ١٩٥٤/١٩٥٣ ضمن بروجرام يكلف ٣٤ مليون جنيه مصرى وجمة الاعتماد للمشروعات المقترحة يبلغ ١١٥ر٢٠٠ر٣٣ جنيه مصرى والباقي وقدره ٩٧٩٨٨٥ يحفظ لتغطيه زيادة الاسعار والمصروفات الاضافيه والمشروعات الجديده المستعجله .

١٦ - وقد خصص لان من ال ٣٤ مليون جنيه مصرى مبلغ ٣٠ر٥٤٢ر٣٦٣ جنيه مصرى لحساب التعمير . ومن المنتظر ان الباقي المطلوب وقدره ٣٪ مليون جنيه مصرى يمكن ايجاده من فائض الايرادات الغير مخصص من الميزانية العموميه لسنة ١٩٥٣/١٩٥٢ وسنة ١٩٥٤/١٩٥٣ .

١٧ - فى الصفحات ٢٨ الى ٤٠ جداول منظمه بترتيب الوزارات والمصالح لكل المشروعات المدرجة فى بروجرام الانشاء والتعمير . وعندما وضعت لجنة الانشاء والتعمير هذا البروجرام وضعت نصب اعينها ضرورة التوازن بين المشروعات المنتجه التى يترتب عليها زيادة الدخل العام وبالطالى وبطريق مباشر او غير مباشر زيادة ايرادات الحكومة وبين المشروعات الاخرى كالاقتصاديه منها التى تتطلب زيادة مستمره فى المصروفات السنويه . ان مبلغ ال ٣٤ مليون جنيه مصرى موزع كالاتى

٢٧٪	جنيه مصرى	٩٢٦٠٠٠٠	المواصلات
٢٣٪	" "	٧٨٤٣٠٠٠	مشروعات منتجه
١٥٪	" "	٥٠٠ر٤٤٥	المرافق العامه
٢٠٪	" "	٦٨٨٥٠٠٠	خدمات اجتماعيه
١٢٪	" "	٤١٠٧٠٠٠	الاداره
٣٪	" "	٧٦٠٠٠٠	احتياطى غير مخصص

١٨ - فى الفقرات التاليه ادناه ذكر للمشروعات التى تتطلب فى ميزانية
١٩٥٤/١٩٥٥ الى مبالغ اكثر من تلك التى رصدت لها فى ميزانية ١٩٥٣/١٩٥٤ .

قد زهدت الاعتمادات لثلاثه مشروعات فى سنة ١٩٥٣ وهى -

المشروع	الزيادة عن الاعتماد الأصلى بأمر مؤقت	زيادة اخرى مطلوبه فى ميزانية ١٩٥٥/١٩٥٤
	جنيه مصرى	جنيه مصرى

وزارة الزراعة

١٥٠.٠٠٠

٢٧ - اعادة تنظيم مشروع قطن جبال النوبه

هذه الزيادة خصصت بأمر مؤقت .

وهى تشمل قيمة محالج جديده

والآلات اخرى ومخازن ومنازل للموظفين

ويترب عليها وفر محسوس فى الاداره

وزارة الاشغال

٢٨٥.٠٠٠

٤٠.٠٠٠

٤٦٢ - المباني المدينه

ان الاعتماد للمباني المدينه يشمل كل

مباني الحكومه ما عدا مباني وزارة

المعارف والدفاع والصحه والسك

الحديد والمباني التى تكون جزأ

رئيسيا من اى مشروع ويشمل اعتماد

المشروع تكاليفها وتجديد المباني

التي تدمرها النار او الفيضان او ما

شابه ذلك .

جنيه مصرى

جنيه مصرى

-

٥٨٨٦

٤٧٠ - مجلس الشيوخ ومكاتب الوزراء

لزيادة اسعار تكاليف البناء وايضا عمل

بعض الزيادات عن الخرج الاصليه .

والمشروعات الاخرى التى تتطلب مبالغ كبيره هى -

الزيادة المطلوبه لجملة الاعتماد
فى ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٥ عن
جملة الاعتماد فى ميزانية سنة
١٩٥٤/١٩٥٣

المشروع

جنيه مصرى

وزارة الزراعة

٦٣٢٠

٦ - مهمات حملة مكافحة الجراد

لتوفير مهمات ضروريه لوحدتين اضافيتين لحملة الجراد
لعمل الاحتياطات اللازمة ضد غزو الجراد الذى نصح
الخبراء العالميون ان محتمل وقوعه فى السنة القادمه
او التى بعدها .

٨٠٠٠

٨ - محالج جديده بالغابه وود الحورى والسميح
الاعتماد الاول البالغ ٣٢٠٠٠ كان اقل من التقدير
الحقيقى

١٢٠٠٠

١٠ - رى الحياض بخور ابو حيل

ان مبلغ ال ١٢٠٠٠ جنيه سيزيد مشروع ابو حيل
بمقدار ١٠٠٠ فدان وبذلك تكون جملة المساحه
٦٣٥٠ فدان والمشروع ذوا اهميه خاصه كحقول
للبنزه لقطن جهال النوبه

١٠٠٠٠

١٢ - آلات لقسم الغابيات

الزيادة المطلوبه لجملة الاعتماد
في ميزانية ١٩٥٥/١٩٥٤ عن
جملة الاعتماد في ميزانية
سنة ١٩٥٤/١٩٥٣

جنيه مصرى

المشروع

لمشترى مناشير متحركه لزيادة انتاج فلنكات السكة
الحديد لسد حاجة المصلحة في بروجرام التعمير
والانشاء

٧٧٠٠٠٠

١٥ - النقل الميكانيكى

منها ٧٠٠٠٠٠ جنيه مصرى قيمة عربات لوحدات
مكافحة الجراد و ٧٠٠٠٠ جنيه قيمة عربات
لموظفى مشروع الجنيد

١٣٥٠٠٠

٢٨ - تسهيلات الورش بكيلو ٥

لتحسينات وزيادات ضروريه

٥٠٠٠٠٠

٣٢ - الحفائر

هذه ياتى تفسيرها فيما بعد

وزارة الصحه

١٦٠٠٠٠٠

١٠٠ - اسبتياليه الخرطوم الملكيه

هذا المشروع كلف زيادة كبيره عن التقدير الاولى
وقد تحمل الزيادات الباهظه في اسعار المواد
واجور العمال في السنوات القليله الماضيه

وزارة الداخليه - قسم البوليس

١٧٥٠٠٠

١٥٠ - كلية بوليس السودان

عند تكلمة الخرط والمواصفات اتضح ان هذا
المشروع يكلف اعلى بكثير من الاعتماد المدرج
في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ وقدره ٥٧٥٠٠٠
جنيه وبعد عمل بعض التخفيضات امكن
تخفيض التكاليف الى ٧٥٠٠٠٠ جنيه اى
بزيادة ١٧٥٠٠٠ جنيه .

جنيه مصرى
١١٠٠٠

المشروع

١٥٣ - مراكز جديدة للهوليس

يلتزم لهذا المشروع مبلغ ١١٠٠٠ جنيه مصرى
زيادة عن الاعتماد الاول البالغ ٦٧٠٠٠ جنيه
مصرى بالنسبة للاسعار الحالية لهذا المشروع
الذى يشمل مراكز بالفاشر وعطبره (وقد تم
انشاءهما) وبالخرطوم جنوب وام درمان شمال
والخرطوم بحرى

كلية الخرطوم الجامعية

١٩٠٠٠

٣٠٠ - الداخلى الثالث

هذا المبلغ مطلوب لتغطية زيادة الاسعار

١٨٧٠٠

٣٠١ - زيادة كلية الآداب

لتغطية زيادة اسعار البناء

٢٦٥٠٠

٣٠٨ - مبنى علوم النباتات والطبيعه

لتغطية زيادة اسعار البناء

مصلحة الوى السودانى

٢٠١٠٠٠

٣٢٩ - مشروع طلبات الجنيد

كان الاعتماد الاول مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنيه مصرى
وقد كان التقدير الاول للمشروع قليل اذ انه
عندما طرحت العطاءات كانت الفئات اعلى بكثير
من المقدر وليس من الممكن تجنب دفع المصروفات
الزيادة دون تخفيض المشروع وبالتالي تتخفف
الفائده المرجوه منه

مصلحة البوسه والطغراف

٢٩٠٠٠

٤٠٠ - انشاء خط الطغراف بين جبال النوبه وملكال

المشروع

الزيادة المطلوبة لحملة الاعتماد
في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٥ عن
حملة الاعتماد في ميزانية
سنة ١٩٥٣/١٩٥٤

جنيه مصرى

	المبلغ المدرج في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ هو مبلغ	
	٣٥٥٠٠٠ جنيه مصرى • وعلى حسب تقدير اليوم	
	يلتزم مبلغ ٥٤٠٠٠٠ جنيه اخرى واهم سبب لذلك	
	زيادة اسعار المواد المستورده • وبالفاء بعض	
	الخطوط الفرعية لمراكز القطن البعيدة عن الخط	
	الرئيسى وعمل تلفونات لاسلكيه بدلا عنها امكن	
	توفير مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى وبذلك انخفضت	
	الزيادة الى ٢٩٠٠٠٠ جنيه مصرى •	
٧٠٠٠	سلك نحاس مزدوج بين الابيض والنهود	٤٠٢ -
	لزيادة اسعار المواد المستورده	
٩٠٠٠	سلك نحاس مزدوج بين الفاشر والنهود	٤٠٣ -
	لزيادة اسعار المواد	
٣٥٠٠٠	سلك ارض لتوزيع التلفونات المحليه	٤٠٤ -
	قدر هذا المشروع على اساس اسعار النحاس والقصدير	
	التي كانت ساريه سنة ١٩٥١ وايضا على فئات الجمارك	
	التي كان معمولا بها في ذلك الوقت واغلب الاسلاك	
	تم شراؤها باسعار اعلى في سنة ١٩٥٢/١٩٥٣	
	ودفعت عنها جمارك اكثر وللحد من المصروفات	
	الاضافيه فقد اجل كثير من الاسلاك الارضيه للمدن	
١٥٠٠٠	مكتب پوست اهدمان	٤١٥ -
	ان التقدير الحالى للمشروع هو مبلغ ٧٠٠٠٠٠ جنيه	
	بينما تبلغ التقديرات على حسب الرسم الحديث لمكتب	
	البوست مبلغ ١٠٥٠٠٠٠ جنيه وبصغير المبانى	
	امكن عمل بعض الوفرة ولكن اذا كان لابد لهذا المكتب	
	ان يبرز في شكل مقبول فلا بد من اضافة ١٥٠٠٠٠	
	جنيه فيكون حملة الاعتماد ٨٥٠٠٠٠ جنيه مصرى •	

جنيه مصرى
٤٦٠٠

المشروع

٤٢٧ - ابراج راديو للملاحة الجوية

هذا المبلغ الزيادة لتغطية ابراج جديدة فى كوستى
ونزارا وجميلا

١٧٧٠٠

٤٢٨ - خط تليفون/تلفون بين سنار والرصرص

من مبلغ ال ١٧٧٠٠ الزيادة صرف مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه
زيادة عن اعتماد ميزانيه ٥٤/١٩٥٢ البالغ ٢٧٠٠٠
جنيه مصرى لتوصيل الخط من سنار الى ود النيل
والباقي وقدره ١٦٦٠٠ لحد الخط بمحازاة السكة
الحديد الى الرصرص. ويخدم هذا الخط مصلحة
السكة الحديد والجمهور.

وزارة الاشغال

٥٦٠٠

٥٠٩ - التقيب عن الماء بالنهور

الاعتماد الحالى مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصرى. وقد حفر
اثنين من الآبار ولم يصل حد الماء والبنثر الثالث
تحت الحفر وتبعد بمقدار ١٢ كيلومتر من النهور
والثلاثة آبار يكلف حفرهم ٦٠٠٠ جنيه مصرى.
واذا نجحت البنثر الثالث سيكون من المستحسن الحفر
حوالى النهور ولذلك فقد طلب اعتماد ال ٥٠٠٠
جنيه مصرى.

ملحوظه عامه عن المرافق العامه -

اكثر هذه المشروعات ادرجت باعتمادات اعلى بقليل لتغطى
تكاليف المنازل للعمال الغير داخل الهيئه.

مصلحة الاحصاء

١٨٠٠٠٠

٢٧١ - المهاد الرئيسى

الزيادة المطلوبه لحملة الاعتماد
في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٥ عن
حملة الاعتماد في ميزانية سنة
١٩٥٣/١٩٥٤

جنيه مصرى

المشروع

لقد اقترح ان يزداد عدد الناس
الذين يتم تعدادهم وبذلك ارتفعت التكاليف الى
٣٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى . وسيكون التعداد بعينات من
السكان في الارياف ولجميع السكان في المدن الكبيره .

مصلحة المخازن والاسلحه

١٢٠٠٠

٦٣٥ - توسيع مخازن الخرطوم بحرى
لعمل اماكن زياته للتخزين وقد اوجب ذلك زيادة
الوارد من الاصناف التي يتطلبها التوسع في قوة
الدفاع وزيادة البوليس .

الخطوط الجوية

٢٠٠٠٠

٦٤٠ - طائرات اضافيه
باضافة هذا المبلغ الى الوفر الناتج من الاعتماد
السابق وقدره ١١٥٠٠٠٠ جنيه مصرى يمكن شراء
طائره داكوتا ثلثه لتعزيز الخدمات الحاليه .

مصلحة الانتاج الحيوانى

٤٥٠٠

٧٠١ - مدرسة البيطريه للتدريب بملكال
التوسع بالمدرسه لتدريب موظفين ذوي رتب اعلى
ورؤساء المخازن والمساعدون البيطريون .

٦٢٥٠

٧٠٤ - مراقبه المراعى وسهيلات ادارتها
لقد تحول غرض هذا المشروع من عمل مراعى دوريه
الى منع الحرائق واحتياطات منع الحرائق المقترح
يكلف ٦٢٥٠٠٠ جنيه مصرى .

المشروع

جنيه مصرى

١٥٠٠٠

٧٠٥ - ابحاث التسيى و مراقبتها بالمديريات الجنوبية
للتوسع فى اعمال البحث

٢٥٢٥٠

٧١١ - مراكز تحسين المواد الحيويه والحيوانيه
ليسمح بفتح مركز جديد فى جنوب السودان
شركات النور والقوه الكهربائيه

٤١٠٠٠

٨٠١ - اعتماد اساسى لشركة ود مدنى للنور والقوه الكهربائيه
لتقويه و اهور المياه حتى يقابل الطلبات المتزايديه فى
المنطقه التى تخدمها الشركه .

١٩ - الحفائر

الاعتماد المدرج للمشروع ٣٢ "الحفائر" هو مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى وهذا
يزيد عن اعتماد سنه ١٩٥٣/١٩٥٤ بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ليغطى
طلبات سنوات ١٩٥٣/١٩٥٤ الى ١٩٥٥/١٩٥٦ . و بروجرام عمل الحفائر
قد خفض كثيرا بالنسبه للنقص فى الموظفين الفنيين و عليه فقد اجل البروجرام
الموضوع سابقا للمديرية الاستوائيه و جنوب كردفان .
ان البروجرام المعدل لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥ يشمل حفر ٢٠ الى ٢٤ حفير فى
البهانه و ٣٠ الى ٣٥ حفير فى جنوب دارفور و للتعويض من القيام بعمل هذه
الحفائر و تحسين الحفائر الحليه فانه من الضرورى نسبة لارتفاع اسعار الحفر
اضافه مبلغ ال ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .

تشبيد المطارات

ثبت التقارير ان تشبيد مطار الدويم - مشروع ٢٤٦ - اقل من المستوى
المطلوب . و لاسباب عدده لم يحدث الا تقدم بسيط فى المشروع ٢٤٢ " امتداد و تقويه
طريق قيام الطائرات باستها " . و المشروعين يجب ان يدرسوا بواسطه اخصائين من
المملكه المتحده و اذا تقرر الاستمرار فى العمل بهذه المطارات بالمستوى المطلوب
قمن المنتظر ان تلزم لها مبالغ اضافيه كبيره .

تشديد الطرق

صرفت مبالغ طائلة من المشروعات ٦٠٠ و ٦١٠ ولكن لم يتم الا اعمال بسيطة -
ومن الواضح ان هوجرام الطرق تحت هذه المشروعات كان فيه تقدير تكاليف الكيلومتر
الواحد اقل من الحقيقي بكثير والتشديد الذي تم لم تحسن ادارته . وبذا ضاعت
مبالغ باهظة في هذين المشروعين وخفضت الطرق الى الحد الادنى .

٢٠ - قليل من المشروعات فيها وقورات قليلة اما المشروعات الاتية فتوجب التعليق
عليها -

الوفر الناتج من اعتماد
ميزانية سنة ١٩٥٣/١٩٥٤

جنيه مصرى

المشروع

وزارة الزراعة

- ١١ - تحسين وانشاء الغابات ٢٠٠٠٠٠
الصرف اقل بكثير عما في الميزانية
- ٢٩ - الالتزامات الزراعي لمشروع الجنيدي
الاعتماد الاصلى وقدره ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى
كان اعلى بكثير من التقدير الحقيقى وستبقى فقط
٧٥٠٠٠٠ جنيه مصرى .
- ٣٠ - تكاليف الموظفين بقسم صيانة التربة
هذا الوفر بسبب خلو الوظائف

وزارة المعارف

- ٤٣/٤٢/٤١ - مبانى التعليم ٢٥٠٠٠٠

ان النقص في الطاقة البنائية هو الذى اوجد هذا
الوفر البالغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى وقد ضم هذا المبلغ
للمشروع ٦٤ "اطانات المدارس الاهلية بالمدريات الشماليه"

الوفر الناتج من اعتماد
ميزانية سنة ١٩٥٣/١٩٥٤

المشروع
وزارة الصحة

١٠٤ - مستشفيات جديدة واضافات ١٧٠٠٠٠

النقص في الطاقة البنائية يخفف اعتماد هذا المشروع بمقدار ١٦٠٠٠٠ جنيه مصرى ليغطي الزيادة في المشروع ١٠٠ "اسبتيه الخرطوم الملكيه" و ١٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ليغطي الزيادة في المشروع ١٠٣ "ترحيل مخازن ادويه الخرطوم"

١٠٦ - مدارس جديد لتكوين القابلات ١٤٠٠٠

خفف البروجرام - وسيساعد الوفر لمقابلة زيادة الصرف في المشروع ١٠٥ "شفخانات جديده"

وزارة الداخليه - قسم البوليس

١٥١ - محطة وسطى للبوليس بالخرطوم ٣٠٠٠٠

بدلا من بناء مركز جديد سيكتفى بتحويل مباني قائمه وبنائها يوفر مبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه مصرى

مصلحة الانتاج الحيوانى

٧١٠ - مراكز تجارب الحشائش ٥٠٠٠

من المأمول تخفيض تكاليف المباني بتخفيض المستوى بواسطة موظفى المديرىات

المشروعات التي سحبت

٢١ - المشروعات الاربعة الاتيه الفيت من البروجرام

المشروع	المصرف فعلا	الوفى فى اعتماد
	جنيه مصرى	١٩٥٣/١٩٥٤
	جنيه مصرى	١٩٥٣/١٩٥٤
	جنيه مصرى	١٩٥٣/١٩٥٤

وزارة الداخلية - قسم السجون

١٧٧ - سجن معطدى الاجرام ٦١٥٠ ٣٣٨٥٠

كان من المقترح انشا سجن لمعتادى
الاجرام فى اريا بالبحر الاحمر ليزدل
مسالة المساجين الذين لا يخضعون
للنظام فى السجون الاعتياديه - وقد
اكتشف ان المنطقه لا تصلح كمحجر
لتشغيل المساجين فى قطع الاحجار
وستكلف كثيرا لادارتها . وعليه فمن
الارجح ترك المشروع . ويمكن استرداد
نصف هذا المبلغ تقريبا من بيع الاحجار
التي قطعت والمهمات الموجوده .

وزارة الاقتصاد والتجاره

٢٧٥ - مصنع الغزل والنسيج ٦٥٠٠ ٩٩٣٥٠٠

وضع مبلغ ١ مليون جنيه لهذا المشروع فى
ميزانيه ١٩٥٣/١٩٥٤ . وبناء على تقارير
الاخصائين اتضح ان هذا المشروع يكلف
ضعف المبلغ ولن يكون اقتصاديا الا اذا
نوعت الجمارك . وقد اوصت لجنة
الاقتصاد والتجاره بعدم تنفيذ هذا

الوفر في اعتماد
١٩٥٤/١٩٥٣
جنيه مصرى

المتصرف فعلا
جنيه مصرى

المشروع بالتقدير الحالى وبسحبه من
البروجرام ٠ ومبلغ ال ٦٥٠٠ جنيه
مصرى هو عبارة عن تكاليف البحث الاولى

مصلحة الري السودانى

٣٢٧ - تركيب المياه والكهرباء باهو عشر
٢١٢٥٠ ٧٥٠
بعد مراجعة دقيقه اضح ان الكهرباء
باهو عشر لن تكون اقتصاديه ٠ ولذا
حصر المشروع في حيز ضيق لامداد
المياه ٠

وزارة الاشغال

٤٥٥ - ماكينه اضافيه لمصنع الطوب ببرى
٢٧٠٠٠ ١٠٠٠
لم يوصى الاختصاص الذى عين له
هذا المشروع على السير به ولذا فقد
سحب من البروجرام اما مبلغ ال
١٠٠٠ جنيه مصرى فهو عبارة عن
اعصاب ومصاريف هذا الاختصاص ٠

مشروعات جديده ادرجت

٢٢ - يظهر في هذه الميزانيه عشره مشروعات لم تكن مدرجة في ميزانية
١٩٥٤/١٩٥٣ وستة من هذه المشروعات ادرجت بامر موقت -

الاعتماد المطلوب

جنيه مصرى

المشروعمصلحة الري السودانى

١٣٥٠٠

٣٣١ - النقل الميكانيكى لمشروع الجنيد
مطلوبه لاعمال التشييدمصلحة المخازن والاسلحه

٧٢٦٠

٦٣٦ - اعادة تنظيم خدمات تفتيش الاسلحه
يترتب عليه وفر فى الموظفين وفى اجور نقل
الاسلحه للتصليح

٢٠٠٠

٦٣٧ - النقل الميكانيكى (للمشروع اعلاه)

الخطوط الجويه السودانيه

٥٢٥٠٠

٦٤١ - حظيره زياده للطائرات
لطائرة داكوتا جديده ومكان لاعمال الصيانهقسم الانشاء والتعمير

٩٠٠٠٠

١٠٠١ - مصروفات عامه للجنة تعمير الجنوب
لتغطية المرتبات ومصروفات اخرى متنوعه لاعمال البحث
لثلاثه سنوات ١٩٥٣/١٩٥٤ الى ١٩٥٥/١٩٥٦

١٥٥٠٠

١٠٠٢ - النقل الميكانيكى
واضيف ايضا مشروعين اخرين ابتداءً فى موسم
١٩٥٣/١٩٥٤ بامر موقت منفصلمديرية دارفور

٣٥٠٠٠

٣٦٨ - نقطة محافظة الجنيه

الاعتماد المطلوب

جنيه مصرى

٢,٥٠٠

١٠٠٣ - بحث القرية وطوبوغرافيه مشروع السكر
ويقترح اضافة مشروعين جديدين فى الميزانية
المقدمة للاسباب الاتيه بعد

مصلحة البوست والتلغراف

٧,٥٠٠

٤٣٣ - زيادة تلفون الترنك بودمدنى
سينزيد هذا المشروع فى تحسين المواصلات
بواد مدنى ويعطى خدمات تترك يعتمد عليها
فى الجزيرة ويقلل كثيرا من الغاء المحادثات
وتأخيرها

السكة الحديد

١٠٠,٠٠٠

٩١٥ - كبارى معلقه باهر حجر وود النيل
ستوقف السكة الحديد خط الملاحه النهريه
بالنيل الازرق از امتد الان خط السكة الحديد
الى الرصيصر. وضورة ايجاد معبر للضفة
الشرقيه للاتصال بالسكة الحديد كان قيد النظر
قبل سنتين وقدم هذا المشروع بواسطة السكة
الحديد على انه احسن حل وقد تصدق به .
وفى السنة الماضية وافقت لجنة التعمير على ان
تكون تكاليف هذا المشروع خصما على حساب الانشاء
والتعمير وليس على حساب السكة الحديد .

مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير

بموجب جرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

تقديرات الصروفات المستتبه		تقدير المنصرف		جطة لا اعتماد الكلى للوجرام		كشف اجمالي
من ١٩٥٥/٧/١ الى ومايلي	من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠	الى ٥٤/٦/٣٠	المعدل	كما مبين في ميزانية ٥٤/٥٢	جنيه صرى	
جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	الوزارت والمصالح
٣٥٥,٩٠٠	٩٥٠,٠٠٠	١,٥٠٥,٦٥٠	٢,٨١١,٥٥٠	٣,٢٣٧,١٣٠		وزارة الزراعة
٨٩٧,٠٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	١,٣٣٣,٠٠٠	٣,٥٤٣,٥٠٠	٣,٥٤٠,٠٠٠		وزارة المعارف
١٩٥,٧٠٠	٦٧١,٢٠٠	١,٥١٩,٠٠٠	٢,٣٨٥,٩٠٠	٢,٣٧٣,٠٠٠		وزارة الصحة
						وزارة الشؤون الاجتماعية
١٣,٠٠٠	٦٨,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠		قسم الاتصال العام
-	٣٧,٠٠٠	٣١,٥٠٠	٦٨,٥٠٠	٦٨,٥٠٠		مكتب العمل
٢١,٦٠٠	٢٤,٧٠٠	٦١,٥٠٠	١٠٧,٨٠٠	١٠٧,٨٠٠		مصلحة وقاية الحيوانات ومصايد الاسماك
-	-	١٣,٦٧١	١٣,٦٧١	١٣,٥٠٠		مصلحة الجمارك
						وزارة الداخلية
٨٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	١٥٩,٥٠٠		قسم البوليس
١٤,٥٠٠	٦٤,٧٠٠	٦٣,٨٠٠	١٤٣,٠٠٠	١٦٩,٢٥٠		قسم السجون
٤٤,٥٠٠	٢٦,٨٢٥	٤١٤,٧٥١	٤٨٦,٠٧٦	٤٨٨,٦٠٠		قسم الطيران المدني
١٩٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠	١٣٩,٨٨٠		مصلحة الاحصاء
٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٧,٢٠٠	٣٠,٢٠٠	١,٠٢٢,٨٥٠		وزارة الاقتصاد والتجارة
-	٢٦٣,١٧٠	٣٧٠,٦٠٠	٦٣٣,٧٧٠	٥٦٢,٦٢٠		كلية الخرطوم الجامعية
٩١,٠٠٠	٣٨٦,٨٠٠	١,١٥٩,٣٨١	١,٦٤٠,١٨١	١,٤٣٧,٠٠٠		مصلحة الري السوداني
٣٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠		القضاء
-	١٨,٤٦٠	٥٤	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠		مديرية الخرطوم
-	٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-		مديرية دارفور
-	٧٨,٢٠٠	٣٥٤,٠٠٠	٤٣٢,٢٠٠	٤٢٠,٠٠٠		مصلحة النقل الميكانيكي
١١٤,٤٠٠	٣٤٦,٦٠٠	٩٧٧,٥٨٥	١,٤٣٨,٥٨٥	١,٣٠٩,٧٨٥		مصلحة البوستة والتلغراف
-	١٣,٥٠٠	٦٢,٣٧٠	٧٥,٨٧٠	٧٢,٨٧٠		مصلحة الجيولوجيا
						وزارة الاشغال
٢٦٦,٠٠٠	٣٩٩,٠٠٠	١,٥٥٦,٢٥١	٢,٢٢١,٣٠١	١,٩٢٢,٦١٥		عمومي
٦٧٥,٢٥٠	٥٢٧,٦٥٠	٣٤٨,٥٠٠	١,٥٥١,٤٠٠	١,٦٨١,٠٥٠		المرافق العامة
٨١,٠٠٠	٩٦,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٧٧,٥٠٠	٢٧٥,٠٠٠		قسم الحفر
١,٠٣٩,٨٧٤	٢٨٩,٨٩٠	١,٥٦٧,٠٠٠	٢,٨٩٦,٧٦٤	٢,٨٩٦,٧٦٤		الطريق
٧,١٦٠	٣٠,١٠٠	٢٤,٠٠٠	٦١,٢٦٠	٤٠,٠٠٠		مصلحة المخازن والاسلحة
-	٤٢,٥٠٠	١٤٥,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	١١٥,٠٠٠		مصلحة الخطوط الجوية السودانية
٣٦,٥٥٠	٥٤,٤٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٤٠,٩٥٠	٢٣٥,٧٦٠		مصلحة المساحة
٧٦,٥٠٠	٦٨,٦٥٠	١٧٠,٤٨٧	٣١٥,٦٢٧	٢٦٥,٣٣٧		مصلحة الانتاج الحيواني
-	-	٩١٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠		لجنة مياه الأرياف وصيانة التربة
٥٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠		الحكومة المحلية
٦٢٨,٠٠٠	٦٢٨,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	٢,٩٥٦,٠٠٠	٢,٩١٥,٠٠٠		شركات النور والقوة الكهربائية
٢,٣٢٥,٠٠٠	٢,٢٧٥,٠٠٠	-	٤,٦٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠		السلك الحديدية
٣٢,٠٠٠	٤٠,٥٠٠	٤٢,٥٠٠	١١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		قسم الانشاء والتعمير
٧,٧٩٨,٩٣٤	٨,٩٩٧,٣٩٥	١٦,٢٢٣,٧٨٦	٣٣,٠٢٠,١١٥	٣٣,٢٥٠,٣١١		
			٩٧٩,٨٨٥	٧٤٩,٦٨٩		الباقى الغير مخصص
			٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠		

مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير

٢٩

بموجب قرار ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملة اعتماد الكلى للموجرام		تقدير المنصرف		تقديرات الصروفات المستقبلة
		المعدل	كما مبين في ميزانية ٥٤/٥٣	المنصرف	المعدل	
		جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٧/١ ومايل
	<u>وزارة الزراعة</u>					
	<u>مشروعات بجنينة</u>					
	<u>مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
	تجارب لتخزين المحصولات بالمديريات الجنوبية	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	-
١٧	خدمات الهندسة الزراعية	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	-
٢٢	آلات مختلفة	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-
٢٦	تكاليف الموظفين بقسم صيانة التربة	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-
٣٠	النقل الميكانيكى لقسم صيانة التربة	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	-
٣٤		١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	-
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
١	ابحاث أولية	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-
٢	أدوات لحطة مكافحة الجراد	١٣,٣٢٠	١٣,٣٢٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	-
٣	محطة ابحاث الاراضى الطرية	١٠٠,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	١٨٦,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٤	رى الحياض بالمديرية الشمالية	٢٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٦	ابحاث فى المحاصيل النقدية	١١٥,٠٠٠	١٤٣,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٤,٠٠٠
٧	محلج جديد دائري بورتسودان	١٢١,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠	-
٨	محلج جديدة	٣٩,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	-
٩	ابحاث لانتاج العلف من (الفوسيا) و (البهيرى)	٧,٥٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
١٠	رى الحياض بخور أبو حبل	٣٢,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١,٠٠٠
١١	تحسين وانشاء الغابات	٦٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
١٢	آلات لقسم الغابات	٢٥,٢١٠	٣٥,٢١٠	٢٥,٢١٠	٢٥,٢١٠	-
١٣	مشار جديد لهضة الوما	٤,٥٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-
١٥	النقل الميكانيكى	١٣٠,٠٠٠	١٦٤,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	-
١٦	ابحاث زراعية فى مديرتى بحر الغزال والاستوائية	١٩,٠٠٠	٣٥,٩٠٠	٣٥,٩٠٠	٣٥,٩٠٠	٨,٦٠٠
١٩	قسم التعليم الزراعى	٤٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٢٠	التوسع فى زراعة الفلال الآلية	٤٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
٢١	تسهيلات اضافية للتخزين	١٢,١٢٠	١٣,١٢٠	١٣,١٢٠	١٣,١٢٠	-
٢٤	آلات لفرز وتبخير بذرة جبال النوبة	٦,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	١٦,٥٠٠
٢٥	آلة اضافية لمحلج بورتسودان	٨,٠٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	-
٢٧	اعادة تنظيم مشروع قطن جبال النوبة	١١٠,٠٠٠	١٦٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	-
٢٨	تسهيلات لورش كيلو	٢٤,٠٠٠	٣٦,٥٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	-
٢٩	الالتزامات الزراعية لمشروع الجنيد	١٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-
٣١	مشروعات معلومة لصيانة التربة والعياء السطحية	١٥٠,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	٩٢,٥٠٠
٣٢	الحفائر	٢١٢,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
٣٣	منازل ومكاتب لرئاسة المناطق بقسم صيانة التربة	٢٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	-
	الباقى الغير مخصص	-	-	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	-
		١,٥٠٥,٦٥٠	٢,٨١١,٥٥٠	٣,٢٣٧,١٣٠	٣,٢٣٧,١٣٠	٣٥٥,٩٠٠

مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير

بموجب جرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملة لأتماد الكلى لليوجرام		تقدير الخسوف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما ميين في ميزانية ٥٤/٥٢		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٤/٦/٣٠	من ١٩٥٥/٧/١ ومايلين
	<u>وزارة المعارف</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
	<u>المباني</u>					
٤٠	المرحلة الاخيرة للمعهد الفنى بالخرطوم	١٧٨,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٤١	مشايخ ما قبل مرحلة التعليم الاولى	١٧٨,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٤٢	مشايخ التعليم الاولى	٢,٤٦٥,٠٠٠	٢,٤٦٥,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٦٤٥,٠٠٠
٤٣	مشايخ اخرى من انشاء المديرهات	٢,٤٦٥,٠٠٠	٢,٤٦٥,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٦٤٥,٠٠٠
	<u>عمومي</u>					
٦٠	أثاثات وأدوات التعليم الصناعى	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٦١	اثاثات وأدوات عمومية	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	١٧٣,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠
٦٢	اعانات المدارس الاهلية بالمديرهات الجنوبية	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
٦٣	النقل الميكانيكى	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	١٥,٠٠٠	١١,٥٠٠	-
٦٤	اعانات المدارس الاهلية بالمديرهات الشمالية	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠
		٣,٥٤٣,٥٠٠	٣,٥٤٣,٥٠٠	١,٣٣٣,٠٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	٨٦٧,٠٠٠
	<u>وزارة الصحة</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
١٠٠	مستشفى الخرطوم العسكرى	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
١٠١	زيادة داخلية الطلبة بمدرسة الصحة	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣,٥٠٠	٢٠٠	٣٠٠
١٠٢	مدرسة تمرين المساعدين الطبيين	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
١٠٣	ترحيل مخازن أدوية الخرطوم	٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	١,٠٠٠
١٠٤	مستشفيات جديدة واضافات	٧٧٥,٠٠٠	٧٧٥,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
١٠٥	شفخانات جديدة وتحسينات	١٥٣,٣٥٠	١٥٣,٣٥٠	٩٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠
١٠٦	مدارس جديدة لتمرين القابلات	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٠٠	٨,٥٠٠
١٠٧	مكاتب ومعامل ابحك وخلافه لقسم الصحة	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٥٠٠	١٨,٠٠٠
١٠٨	فنازل وداخليات	١٨٢,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	٢,٠٠٠
١٠٩	مراكز للترفيه	٥٠,٩٠٠	٥٠,٩٠٠	٢١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٩,٩٠٠
١١٠	أدوات ولوازم للمستشفيات وخلافه	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠
١١١	النقل الميكانيكى	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠
١١٢	أدوات لمستشفى الخرطوم العسكرى	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
١١٣	ابحك البلهارسها	١٥,٧٥٠	١٥,٧٥٠	٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	١,٠٠٠
		٢,٣٧٣,٠٠٠	٢,٣٨٥,٩٠٠	١,٥١٩,٠٠٠	٦٧١,٢٠٠	١٩٥,٧٠٠
	<u>وزارة الشؤون الاجتماعية</u>					
	<u>قسم الاتصال العام</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٢٠٠	استديو الازاعة	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٤,٥٠٠	٦٠,٥٠٠	١٠,٠٠٠
٢٠١	مباني ومصحات بقسم الافلام والتصوير	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	٣,٠٠٠
		٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠	١٠,٥٠٠	٦٨,٥٠٠	١٣,٠٠٠

مشروع الخن سنوات للانشاء والتعمير

٣١

بموجب ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمو المشروع	المشروع	جملة لأتماد الكلى للبروجرام		تقدير المنصرف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٢		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ وممايلي	من ١٩٥٥/٧/١ الى
	<u>مكتب العمل</u>					
	<u>مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٣٢	النقل الميكانيكي <u>مشروعات في طور الانجاز</u>	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	-	-
٢٣٠	تجارب بيوت للعمال	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	-
٢٣١	سلفيات لتمهيل منازل العمال	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-
		٦٨,٥٠٠	٦٨,٥٠٠	٣١,٥٠٠	٣٧,٠٠٠	-
	<u>مصلحة رعاية الحيوانات ومصائد الاسماك</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٢٢٠	قسم تربية الاسماك	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٨,٥٠٠	٤,٠٠٠	٣,٥٠٠
٢٢١	تجارب للأسماك البحرية	٢٤,٥٠٠	٢٤,٥٠٠	١٨,٠٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
٢٢٢	رئاسة مشروع الاسماك	٢٦,٦٠٠	٢٦,٦٠٠	١٤,٠٠٠	٦,٥٠٠	٦,١٠٠
٢٢٣	النقل الميكانيكي	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	-
٢٢٤	تجارب الاسماك بملاك	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	١٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
٢٢٥	تجارب الاسماك بجها	١٤,٢٠٠	١٤,٢٠٠	٤,٠٠٠	٥,٢٠٠	٥,٠٠٠
		١٠٧,٨٠٠	١٠٧,٨٠٠	٦١,٥٠٠	٢٤,٧٠٠	٢١,٦٠٠
	<u>مصلحة الجمارك</u>					
	<u>مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٦٠	مخزن جديد للسكر بالابيض	١٣,٦٧١	١٣,٦٧١	١٣,٦٧١	-	-
	<u>وزارة الداخلية</u>					
	<u>قسم البوليس</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
١٥٠	كلية بوليس السودان	٥٧,٥٠٠	٥٧,٥٠٠	٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠
١٥١	محطة وسطى للبوليس بالخطوط	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠
١٥٣	محطات بوليس جديدة	٦٧,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٤,٠٠٠
		١٥٩,٥٠٠	١٥٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠

بموجب ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نموه المشروع	المشروع	جطة لأتماد الكلى للوجرام		تقدير النصرف	تقديرات المصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما مهن فى ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلى	من ١٩٥٥/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلى
	<u>قسم السجون</u>					
	<u>مشروع سحب</u>					
١٧٧	سجن معتادى الاجرام مشروع انجز فى ١٩٥٣/٦/٣٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠
	شروطات يتم انجازها فى ١٩٥٤/٦/٣٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
١٨٢	سجن المضامين بديك	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
١٨٣	سجن رومبيك	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠
	<u>شروطات فى طور الانجاز</u>					
١٧٨	سجن جوما	١٣,٠٠٠	١٩,٤٠٠	١٣,٠٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠
١٧٩	سجن المضامين بدارفور	٣,١٥٠	٢٤,٦٥٠	٣,١٥٠	٧,٠٠٠	١٤,٥٠٠
١٨٠	سجن الابيض	١٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
١٨١	النقل الميكانيكى	١,٢٠٠	٤,٥٠٠	١,٢٠٠	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
١٨٤	سجن ياميهو	٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠
		٦٣,٨٠٠	١٤٣,٥٠٠	٦٣,٨٠٠	٦٤,٧٠٠	١٤,٥٠٠
	<u>قسم الطيران المدنى</u>					
	<u>مشروع يتم انجازه فى ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٤١	منازل لموظفى المطار شروطات فى طور الانجاز	١٠,٦٥١	١٠,٦٥١	١٠,٦٥١	—	—
٢٤٠	انشاء المهناء الجوى بالخرطوم	٣٦١,٠٠٠	٣٦٥,٨٢٥	٣٦١,٠٠٠	٤,٨٢٥	—
٢٤٢	اقتاد وتقوية طريق قيام الطائرات باسرتها	١٥,٥٠٠	٧٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠	١٠,٠٠٠	٤٤,٥٠٠
٢٤٤	انشاء تسهيلات بمطار جوما	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٩,٠٠٠	—
٢٤٥	مطار جديد بواد مدنى	١٣,٥٠٠	١٥,٥٠٠	١٣,٥٠٠	٢,٠٠٠	—
٢٤٦	مطار الدهيم	١٣,١٠٠	١٤,١٠٠	١٣,١٠٠	١,٠٠٠	—
		٤١٤,٧٥١	٤٨٦,٠٧٦	٤١٤,٧٥١	٢٦,٨٢٥	٤٤,٥٠٠
	<u>مصلحة الاحصاء</u>					
	<u>شروطات يتم انجازها فى ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٧٠	تعداد تجريبى	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	—	—
٢٧٤	مهمات اضافية	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	—	—
	<u>مشروع فى طور الانجاز</u>					
٢٧١	تعداد رئيسى	٧,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠
		٢٨,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نموره المشروع	المشروع	حطة لأحكام الككن للبروجرام		تقدير المنصرف		تقديرات الصروفات المستقبلة
		المعدل	كما هيمن في ميزانية ٥٤/٥٣	الى ٥٤/٦/٣٠	من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠	
	<u>وزارة الاقتصاد والتجارة</u>					
	<u>مشروع سحب</u>					
٢٧٥	مصنع الغزل والنسيج مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
	<u>النقل الميكانيكي</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٢٧٣	التوسع في خدمات الموازين والمكائيل	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٢٢,٥٠٠
	<u>كلية الخرطوم الجامعية</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٣٠٠	داخلية رئيسية	١٣٩,٥٠٠	١٣٩,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠
٣٠١	زهادة كلية الآداب	٧٧,٥٠٠	٧٧,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠
٣٠٢	تهيير منازل لتكون مكاتب للرئاسة	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠
٣٠٣	منازل للموظفين بالخرطوم	٩٠,٥٠٠	٩٠,٥٠٠	٧١,٥٠٠	٧١,٥٠٠	٧١,٥٠٠
٣٠٥	داخلية شحات	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠
٣٠٦	قاعة الأكل بشحات	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠
٣٠٧	منازل للموظفين بشحات	٤٨,٥٠٠	٤٨,٥٠٠	٤٧,٥٠٠	٤٧,٥٠٠	٤٧,٥٠٠
٣٠٨	مبنى لعلوم النبات والطبيعة بدرسة كئشئر	٥٢,٥٠٠	٥٢,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	٧٥,٥٠٠
٣٠٩	منازل لموظفي كلية كئشئر الطبيه	٥٦,٥٠٠	٥٦,٥٠٠	٤٧,٥٠٠	٤٧,٥٠٠	٤٧,٥٠٠
٣١٠	الابحاث المائية	٤,٥٧٠	٤,٥٧٠	٤,٥٧٠	٤,٥٧٠	٤,٥٧٠
٣١١	مبنى لعلم النبات بشحات	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠
٣١٢	الاستيالية البيطرية بشحات	١٢,٥٠٠	١٢,٥٠٠	—	—	—
٣١٣	تغهيرات وزهادات بمباني مدرسة كئشئر الطبيه	٢٩,٥٠٠	٢٩,٥٠٠	—	—	—
٣١٤	داخلية جديدة	٦٠,٥٠٠	٦٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠
		٦٣٣,٧٧٠	٦٣٣,٧٧٠	٣٧٠,٦٠٠	٣٧٠,٦٠٠	٣٧٠,٦٠٠

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٦

نمبره المشروع	المشروع	جطة لأتماد الكلى للبروجرام		تقدير المنصرف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين فى ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلى	من ١٩٥٥/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلى
	<u>مصلحة الرى السودانى</u>					
	<u>مشروعات يتم انجازها فى ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٣٢٠	تحسين وتوسيع مشروع ود النور	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	—	—
٣٢٢	معدات للتراكاتور ماركة (هيمتوى)	٣٦,٥٠٠	٣٦,٥٠٠	٤٠,٠٠٠	—	—
٣٢٦	منازل للمستخدمين داخل الهيئة بعدنى	٢٨,٥٣١	٢٨,٥٣١	٢٩,٠٠٠	—	—
٣٢٧	توصيل الماء والنور لأبـ عشر (حصر الآن فى مشروع صغير للمياه)	٧٥٠	٧٥٠	٢٢,٠٠٠	—	—
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
٣٢١	تقدير الأراضى التى يمكن ربيها	١٦٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٣٢٣	ماكينة اضافية للورش الميكانيكية	٣٢,٦٠٠	٣٢,٦٠٠	٣١,٦٠٠	٩,٦٠٠	—
٣٢٤	صهاريج لزيوت الوقود	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٤,٤٠٠	٧٠٠	—
٣٢٥	منازل للمستخدمين خارج الهيئة بالجزيرة	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٠,٥٠٠	—
٣٢٨	ابحاث أولية بخزان الرصيرص	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٣٢٩	مشروع الجنييد	١,٠١٠,١٠٠	١,٠١٠,١٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠
٣٣٠	ابحاث أولية للتوسع بالجانب الغربى للجزيرة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠	—
٣٣١	النقل الميكانيكى	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	—	٣,٥٠٠	—
		١,٤٦٤,٠١٨١	١,٤٦٤,٠١٨١	١,٤٣٧,٤٠٠	٣٨٩,٤٨٠	٩١,٠٠٠
	<u>القضاء</u>					
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
٣٦٠	بناء محكمة ام درمان	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠
٣٦٢	بناء محكمة جـها	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤,٥٠٠	—
		٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	١٤,٥٠٠	٣٢,٥٠٠
	<u>مديرية الخرطوم</u>					
	<u>مشروع فى طور الانجاز</u>					
٣٦٥	ملعب كرة القدم بالخرطوم	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٨,٤٦٠	—
	<u>مديرية دارفور</u>					
	<u>مشروع فى طور الانجاز</u>					
٣٦٨	نقطة محافظة الجنيينه	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	—	٣٠,٥٠٠	—
	<u>مصلحة النقل الميكانيكى</u>					
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
٣٧٠	عربات اضافية للتوسع العمومى فى الادارة	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٤٦,٥٠٠	—
٣٧١	توسيع المصلحة - مبانى ومكثات وخلافه	١٨٢,٢٠٠	١٨٢,٢٠٠	١٧٠,٠٠٠	٣٢,٤٢٠	—
		٤٣٢,٢٠٠	٤٣٢,٢٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٧٨,٩٢٠	—

بموجب ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمره المشروع	المشروع	حطة لأختام الكلى للبروجرام		تقدير النصف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٧/١ ومايل	من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠ ومايل
		جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى
	مصلحة البوستة والتلغراف					
	مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٤٠١	اشى عشر خط بانابيه بين مدنى وسنار	٢٦,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	-	-
٤١٩	النقل الميكانيكى	١١,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	-	-
٤٢٤	مكتب بوستة وتلغراف بزنجى	٣,٧٨٥	٣,٧٨٥	٣,٧٨٥	-	-
٤٢٩	مهمات راديو البوليس	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	-	-
	مشروعات فى طور الانجاز					
٤٠٠	تحسين خط التلغراف بين جبال النوبة وملكال	٣٥٥,٥٠٠	٣٨٤,٥٠٠	٣٢٧,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٣٥,٥٠٠
٤٠٢	أسلاك نحاس مزدوجة بين الابيض والنهد	٧٠,٥٠٠	٧٧,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	-	٢,٥٠٠
٤٠٣	خطين ترنك نحاس بين الفاشر والنهد	٨٣,٥٠٠	٩٢,٥٠٠	٩٠,٥٠٠	-	٢,٥٠٠
٤٠٤	خانات زيادة لعمال التلغراف بكابنة الخرطوم	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٨,٥٠٠	-	١,٥٠٠
٤٠٥	تحسين وتوسيع شبكة خطوط التلغراف	٧٣,٥٠٠	٧٦,٥٠٠	٦٣,٥٠٠	٦,٥٠٠	١٠,٥٠٠
٤٠٦	تلفونات لقسم المحاصيل الآلية بوزارة الزراعة	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٣,٥٠٠
٤٠٧	تجهيز كبانيات صغيرة	٢٥,٥٠٠	٢٥,٥٠٠	٨,٥٠٠	-	١٠,٥٠٠
٤٠٨	توسيع الكبانيات الاوتوماتيكية بعظيرة هورتسودان	٥٧,٥٠٠	٥٧,٥٠٠	٤٧,٥٠٠	-	١٠,٥٠٠
٤٠٩	رواد مدنى والابيض وشندى	١٠٠,٥٠٠	١٣٥,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠
٤١٠	سلك أرضي لتوزيع التلغرافات المحليه	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٢٤,٥٠٠	-	٦,٠٠٠
٤١١	صناديق بوستة خصوصية اضافية	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٨٠٠	-	١,٥٠٠
٤١٢	توكيلات بوستة جديدة	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	١٥,٥٠٠	-	٢٤,٥٠٠
٤١٣	مكاتب بوستة وتلغراف جديدة بموظف انفرادى	٤,٥٠٠	٦,٥٠٠	-	-	٦,٥٠٠
٤١٤	مكتب بوستة الدوهم	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	-	-	٤,٦٠٠
٤١٥	مكتب بوستة ام درمان	٧٠,٥٠٠	٨٥,٥٠٠	-	-	١٥,٥٠٠
٤١٦	تلغراف لاسلكى بين جوبا والخرطوم	٤٥,٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٢٣,٥٠٠	-	٢٢,٥٠٠
٤١٨	مكتب بوستة متقل	١,٦٠٠	١,٦٠٠	-	-	١,٦٠٠
٤٢٠	مبانى مكاتب البوستة والتلغرافات	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	-	-	١٥,٦٠٠
٤٢١	تحسين للارصادات الجوية	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	-	-	٦,٥٠٠
٤٢٢	راديو تلغراف ادارى	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٩,٥٠٠	-	١,٥٠٠
٤٢٣	منياج بالموجه المتوسطة	١٠٠,٥٠٠	١٠٠,٥٠٠	٦٥,٥٠٠	-	٣٥,٥٠٠
٤٢٥	مكتب بوستة وتلغراف بالابيض	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	-	-	١٧,٥٠٠
٤٢٦	توسيع كبانيات الخرطوم وام درمان	٤٨,٥٠٠	٤٨,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	-	٨,٥٠٠
٤٢٧	أبراج راديو للملاحة الجوية	٥٥,٥٠٠	٩,٦٠٠	٤,٥٥٠	-	٥,٦٠٠
٤٢٨	خط تلغراف تلغراف سنار - ود النيل	٢٧,٥٠٠	٤٤,٧٠٠	٤٠,٥٠٠	-	٤,٢٠٠
٤٣٠	زيادة تلفونات الترنك بين الخرطوم وهورتسودان	٣٧,٤٨٠	٣٧,٤٨٠	٥,٥٠٠	-	٣٠,٥٠٠
٤٣١	زيادة تلفونات الترنك بين الخرطوم ووادى حلفا	١٥,٥٠٠	١٥,٥٠٠	١٢,٥٠٠	-	٣,٥٠٠
٤٣٢	آلة رادار لتحديد العواصف	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	-	-	٥,٤٠٠
٤٣٣	زيادة كبانيات الترنك بوادى مدنى	-	٧,٥٠٠	-	-	٧,٥٠٠
		١,٣٠٩,٧٨٥	١,٤٣٨,٥٨٥	٩٧٧,٥٨٥	٣٤٦,٦٠٠	١١٤,٤٠٠

بموجب جرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملة لأقدام الكلى للجورجرام		تقدير المصروف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما يبين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٥/٧/١ الى ١٩٥٤/٧/١ ومايلين	من ٥٤/٦/٣٠ الى ٥٥/٦/٣٠
	<u>مصلحة الجبلوجيا</u>					
	مشروع تم انجازه في ١٩٥٣/٦/٣٠					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٤٦٥	التوسع في الخدمات الجبلوجية	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠
٤٦٦	النقل الميكانيكى	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٤٦٩	ابحاث متفرقة للمعادن	٤٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣٠٥٠٠	٣٠٥٠٠	٣٠٥٠٠
		٧٢٠٨٧٠	٧٥٠٨٧٠	٦٢٠٣٧٠	١٣٠٥٠٠	٧٢٠٨٧٠
	<u>وزارة الاشغال</u>					
	<u>مشروع تم سحبه</u>					
٤٥٥	مكة اضافية لعمل الطوب ببرى مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠	٢٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	-	-
٤٥٣	مركز وسط جديد لتصليح آلات الطرق	١٤٤٣٧٥	١٤٤٣٧٥	١٤٤٣٧٥	-	-
٤٥٤	صهاريج لتخزين الزيت بالمحطات الخارجية	٢٤٤٥٠	٢٤٤٥٠	٢٤٤٥٠	-	-
٤٦٨	منازل للاشغال بمسردى	٨٠٨٠٠	٨٠٨٠٠	٨٠٨٠٠	-	-
٤٧٠	مجلس الشيوخ ومكاتب الوزراء	٥٥٥٥٠٠	٦١٠٣٨٦	٦١٠٣٨٦	-	-
٤٧١	جسور للفيضان بالنهد	٢٧٠٠٠٠	١٨٠٤٠٠	١٨٠٤٠٠	-	-
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٤٥٠	آلة اضافية لصيانة الطرق	٤٩٠٧٤٠	٤٩٠٧٤٠	٣٥٠٧٤٠	٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٤٥١	ورش ميكانيكية جديدة بالفاهر	١٢٠٥٠٠	١٥٠٩٠٠	٩٠٦٠٠	٦٠٣٠٠	-
٤٥٧	أدوات متنوعة	٣٠٠٧٠٠	٣٠٠٧٠٠	٢٧٠٠٠٠	٣٠٧٠٠	-
٤٥٨	ترحيل ورش الخرطوم لمنطقة الصناعات الخفيفة	٩٦٠٨٠٠	٩٦٠٨٠٠	٣٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٠٠	-
٤٥٩	ترحيل مخازن الخرطوم لمنطقة الصناعات الخفيفة	٧٨٠٥٠٠	٧٨٠٥٠٠	٤٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	١٠٠٠٥٠٠
٤٦٢	مبانى مدنية متنوعة	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٢٥٠٠٠	٩٩٧٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠
٤٦٣	بند مصروفات (١) (مبانى عمومية)	٤١٩٠٠٠٠	٤١٩٠٠٠٠	٢٤٤٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	٨٩٠٠٠٠
٤٦٤	النقل الميكانيكى	٦٨٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٩٠٠٠٠
٤٦٧	استبدال مراحيض ارضيه بمراحيض سيفون بهورسودان	٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	١٢٠٥٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٠٥٠٠
٤٧٢	مصارف لمدينة ملاكال	٣٠٢٥٠	٣٠٢٥٠	٢٠٠٠٠	١٠٢٥٠	-
		١٠٩٢٢٠٦١٥	٢٠٢٢١٠٣٠١	١٠٥٥٦٠٢٥١	٣٩٩٠٠٥٠	٢٦٦٠٠٠٠

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نموه المشروع	المشروع	جملته لأحكام الكلى للبروجرام		تقدير المنصرف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما مبين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلي	من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلي
	<u>المرافق العامة</u>					
	مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٥٠٧	امداد مياه العواصير لام روايه	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٥٠٠	انشاء أحواض للمياه	٤٧٣٤٠٠٠	٤٧٣٤٠٠٠	١٣٣٤٠٠٠	١٩٤٠٠٠	١٤٧٠٠٠
٥٠١	امداد المياه لديةة باي	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	—	٨٤٠٠٠	—
٥٠٢	زيادة امداد المياه والكهرباء بكوستي	٤٥٥٠٠٠	٤٥٥٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	—
٥٠٣	امداد المياه والكهرباء للدويم ومخت الرضا	١٣٦٤٠٠٠	١٤٣٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	١٢٢٤٠٠
٥٠٥	زيادة امداد الكهرباء بالابيض	٣٠٥٠٠٠	٣٠٥٠٠٠	—	١٠٠٠٠٠	٢٠٥٠٠٠
٥٠٦	اعمال الصاحة لزيادة مشروع العين	٣٤١٠٠	٣٤١٠٠	١٠٠	٣٠٠٠	—
٥٠٩	التقيب عن الماء بالنهود	٥٤٠٠٠	١٠٤٠٠	٥٤٠٠	٥٠٠٠	—
٥١٠	امداد المياه لكادوجلي	١٧٤٢٠٠	١٦٤٨٠٠	—	٥٤٠٠٠	١٤٤٨٠٠
٥١٢	امداد المياه للدلنج	١٠٤٠٠٠	١١٤٠٠٠	—	٥٤٠٠٠	٦٤٠٠٠
٥١٤	امداد المياه للرهد	١٥٥٥٠٠	١٧٤١٠٠	—	٥٤٠٠٠	١٢٤١٠٠
٥١٦	زيادة امداد المياه لطوكر	١٣٤٨٥٠	١٥٤٨٥٠	١٥٤٠٠٠	٨٥٠	—
٥١٧	زيادة امداد المياه والكهرباء بكسلا	٢٢٤٠٠٠	٢٢٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	١٠٤٠٠٠	٧٤٠٠٠
٥١٨	امداد المياه لاروما	١٦٦٤٠٠	١٩٤٠٠٠	—	٥٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠
٥٢٠	امداد المياه للقصارف	١٢٣٤٠٠٠	١٣٠٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠
٥٢١	زيادة امداد المياه لحلفا	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	—	١٢٤٠٠٠	—
٥٢٢	امداد المياه والكهرباء لشندي	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	٦٢٤٠٠٠
٥٢٤	امداد المياه للحصاحيصا ورفاهه	٧٥٤٠٠٠	٨٨٤٣٠٠	٨٤٠٠٠	٨٠٤٣٠٠	—
٥٢٦	بند مصروفات عامه (ب) (خدمات عامه)	١٣٥٤٠٠٠	١٣٥٤٠٠٠	٦٥٤٠٠٠	٣٥٤٠٠٠	٣٥٤٠٠٠
٥٢٧	النقل الميكانيكي	٤١٤٠٠٠	٤١٤٠٠٠	٣٢٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٢٤٠٠٠
٥٢٨	امداد المياه لبربر	٦٥٤٠٠٠	٦٥٤٧٠٠	٥٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٤٠٤٧٠٠
٥٢٩	امداد المياه لمریدی	٥٣٤٠٠٠	٥٣٤٠٠٠	٣٥٤٠٠٠	١٨٤٠٠٠	—
٥٣٠	امداد المياه لسنجا	٢٥٤٠٠٠	٣١٤٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٣٤٠٠٠	١٦٤٠٠٠
٥٣١	امداد المياه للكاملين	١٠٤٠٠٠	١١٤٨٠٠	٣٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	٦٤٨٠٠
٥٣٢	امداد المياه لنيالا	٤٢٤٠٠٠	٤٨٤٧٠٠	—	٥٤٠٠٠	٤٣٤٧٠٠
	الباقى الغير مخصص	٢٠٤٠٠٠	—	—	—	—
		١٤٦٨١٤٠٥٠	١٤٥٥١٤٠٠	٣٤٨٤٠٠٠	٥٢٧٤٦٠٠	٦٧٤٤٦٠٠
	<u>قسم الحفريات</u>					
	مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٥٥٢	النقل الميكانيكي	٢٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٥٥٠	بروجرام حفر الآبار	١٧٥٤٠٠٠	١٧٥٤٠٠٠	٦٥٤٠٠٠	٦٥٤٠٠٠	٥٥٤٠٠٠
٥٥١	مهمات	١٧٤٠٠٠	١٧٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦٤٠٠٠
٥٥٣	منح للتقديرات لحفر الآبار	٨٠٤٠٠٠	٨٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠
		٢٧٥٤٠٠٠	٢٧٧٤٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠	٩٦٤٠٠٠	٨١٤٠٠٠

بموجب مرام ١٩٥١/١٩٥٦

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥

نمبره المشروع	المشروع	حطة لأختام الكلى للبروجرام		تقدير النصف	تقديرات الصرفات المستتبه	
		المعدل	كما ميين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠ ومايلين	من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠ ومايلين
	<u>وزارة الاشغال</u> <u>الطرق</u> <u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
٦٠٠	انشاء وتحسين طرق الترنك المتصله تحسين طريق الفاشر الفاشر - كيكاييه الابيض - الدلنج الخرطوم - جبل الاولياء كسلا - سوبرات تونج - رمبيك كبرى - ساوا الدلنج - كادوجلى	١٤١٠٠٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠
٦١٠	انشاء وتحسين الطرق بالمديريات توريت - كاهويتا سواكن - طوكر طرق مديريه اعلى النيل واو - مشروع الابيض - السهود سنار - السوكي مدينه سنار - تقاطع سنار	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٦٢٠	تحسينات بسيطه للطرق العامه				٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٦٢١	تحسينات بسيطه للطرق المتصله				١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٦٢٢	تحسينات بسيطه للطرق المحليه				٢٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠
٦٢٣	المعديات				١٠٠٠٠٠	-
٦٢٥	مكات لوحداث انشاء الطرق				٥٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٤٢٠
٦٢٦	آلات لوحده انشاء الطرق بدارفور				١١٣٠٨٧٠	١١٣٠٨٧٠
٦٢٧	بند صرفوات (ج) طرق				٤٣٥٠٠٦٨	٤٣٥٠٠٦٨
٦٢٨	النقل الميكانيكى				٩٦٠٠٠	٩٦٠٠٠
٦٢٩	بند صرفوات (د) لوحده دارفور				٦٢٠٨٠٦	٦٢٠٨٠٦
		٢٠٨٩٦٧٦٤	٢٠٨٩٦٧٦٤	١٠٥٦٧٠٠٠	٢٨٩٠٨٩٠	١٠٣٩٠٨٧٤
	<u>صلحة المخازن والاسلحه</u> مشروع يتم انجازه فى ١٩٥٤/٦/٣٠					
٦٣٧	النقل الميكانيكى شروعات فى طور الانجاز				٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
٦٣٥	توسيع مخازن الخرطوم بحرى				٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٦٣٦	امادة تنظيم خدمات تفتيش الاسلحه				-	٧٤٦٠
	<u>الخطوط الجويه السودانيه</u>					
	<u>شروعات فى طور الانجاز</u>					
٦٤٠	طائرات اضافيه				١٠٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٦٤١	جراج اضافى للطائرات				٥٢٠٥٠٠	١٢٠٥٠٠
					١٤٥٠٠٠	٤٢٠٥٠٠
					٦١٠٢٦٠	٧٤٦٠
					٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١


التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤


نمره المشروع	المشروع	جملة الأعداد الكلى للبروجرام		تقدير الفصرف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبليه	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلي	من ١٩٥٥/٧/١ ومايلي
	صحة الساحة					
	مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٦٥٥	تقدير الاراضى العربيه من حوض النيل	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	—	—
٦٥٦	النقل الميكانيكي	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	—	—
	مشروعات في طور الانجاز					
٦٥٠	المساحه الجويه	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	١٦,٥٠٠	١٦,٥٠٠
٦٥١	ماكينه اضافيه للطباعه وعمل الخرط	١٧,٥٠٠	١٨,٥٠٠	٩,٥٠٠	١,٥٠٠	٨,٥٠٠
٦٥٢	مرحلة اخرى في بروجرام المساحه التثليسيه	٤٥,٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٢٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠
٦٥٣	زيادة صانئ الرئاسه	٣٣,٥٠٠	٣٣,٥٠٠	٥,٥٠٠	٩,٥٠٠	١٩,٥٠٠
٦٥٤	مرحلة اخرى للتسويبات الدقيقه	٤,٥٦٠	٦,٤١٠	٣,٥٠٠	١,٥٥٠	١,٥٥٠
٦٥٧	مكتب مساحه ومنازل بمريدي	١٢,٢٠٠	١٢,٨٥٠	١٢,٥٠٠	—	٨٥٠
	صحة الانتاج الحيوانى					
	مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٧٠٨	ترحيل رئاسه البيطريه من يبرول الى رمبيك	٦,٢٨٧	٦,٢٨٧	٦,٢٨٧	—	—
٧٠٩	توسيع الرئاسه	٥,٢٠٠	٦,٤١٠	٦,٤١٠	—	—
	مشروعات في طور الانجاز					
٧٠٠	حملة تطعيم شامله بكردفان	٢٢,٥٠٠	٢١,٥٠٠	١٨,٤٥٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
٧٠١	مدرسة البيطريه للتدريب بمكالك	٦,٧٥٠	١١,٢٥٠	٦,٧٥٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
٧٠٢	تسهيلات بيطريه بالنيل الازرق	١٥,٥٠٠	١٢,٨٠٠	١٠,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠
٧٠٣	تسهيلات بيطريه بمديرية كسلا	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٥٠	٥٠
٧٠٤	مراقبة المراعى وتسهيلات ادارتها	٧,٧٥٠	١٤,٥٠٠	٩,٥٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠
٧٠٥	ابحاث اتيسى تسى ومراقبتها بالمديريات الجنوبيه	٦٠,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	٤٨,٥٠٠	١٤,٥٠٠	١٣,٥٠٠
٧٠٦	تسهيلات بيطريه بمناطق اتيسى تسى	٥,٦٠٠	٧,٤٥٠	٥,٤١٠	—	٢,٥٠٠
٧٠٧	النقل الميكانيكى	٣٨,٥٠٠	٤٦,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	١,٥٠٠	٥,٥٠٠
٧١٠	مراكز تجارب الحشائش	٣٥,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٧,٥٠٠	٣,٥٠٠	٢,٥٠٠
٧١١	مراكز تحسين المواد الحيويه والحيوانيه	٥٤,٧٥٠	٧٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥٥,٥٠٠	١٥,٥٠٠
٧١٢	تحسين تربيه الدواجن	٥,٥٠٠	٧,٥٠٠	٥,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
	موارد المياه الريفيه					
	مشروع يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٧٢٠	بروجرام موارد المياه وصيانة التربه	٩١,٥٠٠	٩١,٥٠٠	٩١,٥٠٠	—	—
	الحكومـه المحليه					
	مشروع يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٧٥١	مخصصات لعمال التسليف بالحكومـه المحليه	٧٥٠,٥٠٠	٧٥٠,٥٠٠	٧٥٠,٥٠٠	—	—
	مشروعات في طور الانجاز					
٧٥٠	اعانة مشاريع الانشاء للحكومـه المحليه	٤٥٠,٥٠٠	٤٥٠,٥٠٠	٣٠٠,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	٧٥,٥٠٠
٧٥٢	مخصصات لتسليف مجلس بلدى الخطوروم لاجل مشروع المجارى	١,٥٠٠,٥٠٠	١,٥٠٠,٥٠٠	٥٠٠,٥٠٠	٥٠٠,٥٠٠	—
		٢,٤٢٠,٥٠٠	٢,٤٢٠,٥٠٠	١,٥٥٠,٥٠٠	٥٧٥,٥٠٠	٧٥,٥٠٠
		٢٣٥,٧٦٠	٢٤٠,٩٥٠	١٥٠,٥٠٠	٥٤,٤٠٠	٣٦,٥٥٠


بموجب مرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير النصف الفنى	تقديرات الصرفات المستقبله	
		المعدل	كما بين فى ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلى	من ١٩٥٥/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلى
	<u>شركات النور والقوة الكهربائيه</u>					
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
٨٠٠	احتماد اساسى لشركة النور والقوة الكهربائيه السودانيه	٢,٧٥٠,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	١,٤٦٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠
٨٠١	احتماد اساسى لشركة وادمدنى للنور والقوة الكهربائيه	٢٠٦,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠
		٢,٩٥٦,٠٠٠	٢,٩١٥,٠٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠	٦٢٨,٠٠٠	٦٢٨,٠٠٠
	<u>السكك الحديدية: السودانيه</u>					
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
٩٠٠	جالخ اساسيه مقدمه	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	-	٢,٢٥٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠
٩١٥	كبرى معلق ابوججر وواد النيل	١٠٠,٠٠٠	-	-	٢٩,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
		٤,٦٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	-	٢,٢٧٩,٠٠٠	٢,٣٢٥,٠٠٠
	<u>قسم الانشاء والتعمير</u>					
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
١٠٠٠	مشروعات صغيره متنوعه	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٥,٠٠٠
١٠٠١	مصرفات تامه للجنة تعمير الجنوب	٩٠,٠٠٠	-	٢٨,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠
١٠٠٢	النقل الميكانيكى للجنة تعمير الجنوب	١٢,٥٠٠	-	١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	-
١٠٠٣	بحث التربه وطبوغرافيه مشروع السكر	٢,٥٠٠	-	٢,٥٠٠	٥٠٠	-
		١١٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٢,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	٣٢,٠٠٠







1872

F:336.624:Su94mA:v.1:c.1

السودان
ميراثية الإنشاء والتعمير
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



01064060

American University of Beirut



F
336.624
Su94mA
1954-55

General Library

F
336.624
Su94mA

1954/55