

السردان


مهرزانية الانشاء والتصميم

٥٥-١٩٥٤

مخاد صحتك
صالح الدقر

F

336.624
Su 94mA
1954-55



F
336.624
S 9411 A.
1954/55

حكومة السودان



تقديرات ميزانية الانشاء والتعمير

برنامج ١٩٤٦ - ١٩٥١ و ١٩٥١ - ١٩٥٦

من اول يوليو ١٩٥٤ الى ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٥

قدم لمجلس البرلمان والشيوخ
في

يونيو سنة ١٩٥٤

طبع بمصلحة المساحة السودانية في يونيو سنة ١٩٥٤ تحت نمرة ٨٧٤ - ١



مذكرة تفسيرية

لميزانية الانشاء والتعمير

مقدمه

١ - يوجد حسابان للانشاء والتعمير - حساب ١٩٤٦/١٩٥١ وسيظل مفتوحا حتى يتم اتمام كل المشاريع المدرجه في بروجرام ١٩٤٦/١٩٥١ ومن الجدير بالذكر ان بعض هذه المشروعات لم يبدأ العمل فيه الا في نهاية مدة البروجرام ١٩٤٦/١٩٥١ وبما ان سير العمل في بعض هذه المشروعات ابطأ مما كان ينتظر لذلك فليس من المحتمل امكانه قفل هذا الحساب قبل سنتين .

ويحول بروجرام ١٩٥١/١٩٥٦ من حساب التعمير ١٩٥١/١٩٥٦ وعليه فهناك ميزانيتان يصرف منهما للحسابين الختلفين .

٢ - يجب ان يلاحظ ان المذكرات للميزانيتين على الصفحات ٣ الى ٨ و ١٣ الى ٢٧ تخص فقط المشروعات التي يتحتم تغيير المبالغ المخصصة لها قبلا وتوضح بجلاء وللاسباب المبينه في المذكرات ان المبالغ التي خصصت لعشره مشروعات في بروجرام ١٩٥١/١٩٥٦ وحوالي ثلاثون مشروع في بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١ لم تكن كافيه . ويجب ان لا يغيب عن الذهن ان الجداول من الصفحة ٩ الى الصفحة ١٢ ومن الصفحة ٢٨ الى الصفحة ٤٠ تحتوي زهاده على ما تقدم نحوا من عشرين مشروعا في البروجرام الاول و ٢٢٠ مشروع في البروجرام الثانى تسير سيراً طبيعياً في حدود المبالغ المصدق بها ولذلك لم يأت ذكرها في المذكرات .

٣ - قد ذكر في الجلسة الثانيه للبرلمان ان الحكومة ستقدم ميزانية الانشاء والتعمير في يونيو سنة ١٩٥٤ . وهذا يفسح المجال للسير بالمشروعات التي بدأت فعلا والمشروعات التي يجب ان يستمر العمل فيها وكذلك للمشروعات الجديده التي يجب ان يبدأ بتنفيذها . والميزانيه المقدمه للمجلس الان حضرت مقدما قبل اطادة النظر العموميه

لبروجرام التعمير الذي تزعم الحكومة القيام به .

٤ - كثير من مشروعات التعمير المدرجه في البروجرامين يتوقف انجازها على انشا المباني . ومن المعلوم ان الطاقه البنائيه في السودان غير كافيه لانشا كل المباني المطلوبه وللان لم تتمكن الحكومة من التوفيق بين الطاقه البنائيه والاحتياجات الفعلية . وعليه فقد ادرجت مبالغ في الميزانيه لبعض المشروعات التي ربما تؤجل لعدم الامكانيه البنائيه عندما يتم البحث في بروجرام المباني بالتفصيل .

٥ - في مذكرة ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ اعطى انذار بان بعض الصعوبات ستكون سبباً في تعطيل سير البروجرامين . وفي الحقيقه فان السير في السنة الماضيه كان ابطاً مما كان متوقعا .

٦ - ان اهم عامل مسئول عن هذا التعطيل هو النقص في الموظفين . وليس فقط ان معظم الوزارات والمصالح تعاني من النقص في الموظفين السودانيين ذوي الكفاءه من كل الرتب ولكن ايضاً قد استقال كثير من الموظفين الاجانب الفنيين وكان من الصعب وهدل ومن غير الممكن ايجاد من يحل محلهم . وعلى الاخص فان الرقابه الماليه كانت ولا تزال غير كافيه بسبب نقص المحاسبين الكفا . وقد برهنت الاداءه الحكوميه للحسابات انها اقل بكثير من العيب الذي القى عليها في السنوات القليله الماضيه .

٧ - والعامل الاخر هو ما اوضح من ان سياسة الحكومة الماضيه في السير قدما بالمشروعات باسرع ما يمكن وتحمل ما ينتج عن ذلك لم تات بالغرض المطلوب تماما وبالرفم من ان مشروعات مفيده كثيره امكن القيام بها الا انه حدثت بعض المآس بسبب محاوله الاكثار من المشروعات مع قله المصادر الطبيعيه . ومحاوله تنفيذ بروجرام ضخم في وقت لم يكن السودان مستعداً فيه لذلك تسببت في ضياع مبالغ طائله . ومن الواضح انه قبل البدا في التنفيذ يجب البحث والدراسة وتحليل

المصادر واهمها الابدى العامه والتعمد فى المستقبل يحتمل ان يسير بخطوات ابطاً
وان يبني على اساس امتن .

قانون اعتماد مال اضافى من الاحتياطين

٨ - ان قانون اعتماد المال الاضافى الذى سيقدم عن ميزانيات الانشاء والتعمد
يطلب تخفيض مبلغ ٤٠٨١٧١ جنيه مصرى لبروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ من حساب التعمد
لموسم ١٩٥١/١٩٤٦ و ٨٩٩٧٣٩٥ لبروجرام ١٩٥٦/١٩٥١ من حساب التعمد
لموسم سنة ١٩٥٦/١٩٥١ . وهذه المبالغ هى عبارة عن مجموع الاعتمادات فى
العامود "تقديرات المصروفات المستقبله من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠" فى
الجدول الآتية بعد .

بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦

ميزانية ١٩٥٥/١٩٥٤

٩ - ان العمل لا يزال مستمرا فى بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ وفى آخر يونيو سنة
١٩٥٤ سيتم ١٨٠ مشروع منهم تسعة فى السنة الحالية . اما ١٣ مشروع سيستمر
العمل فيها وتقديراتها مدرجة بميزانية ١٩٥٥/١٩٥٤ لهذا البروجرام . وثلاثة من
هذه الشروط المستمرة تتطلب زيادات طائلة للاسباب المبينه فى الفقرة ١٤
ادناه ولتغطية هذه الزيادات فانه من الضرورى زيادة اعتماد بروجرام ١٩٥١/١٩٤٦
الى ١٤ ٪ مليون جنيه مصرى مقابل ال ١٣٧٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى المدرجه فى
ميزانية ١٩٥٣/١٩٥٤ . ان مجموع الاعتمادات المدرجة بالميزانية هو ١٤٩٣٦٤٧

جنيه مصرى فيتهقى رصيد غير مخصص قدره ٦٣٥٣ جنيه مصرى .

اعتماد مال اضايف لحساب التعمير ١٩٥١/١٩٤٦

- ١٠ - ان مبلغ ال ٧٥٠٠٠٠ جنيه مصرى المزمع اعتماد اضايفه يمكن ايجاده من الفائض فى الميزانية العمومية سنة ١٩٥٢/١٩٥٣ . والاعتماد - المقدم بطلب منفصل - سيغزى حساب التعمير لموسم ١٩٥١/١٩٤٦ .
- ١١ - الجداول التى تشمل كل المشروعات المدرجة بالميزانية وتلك التى تمت فى السنة الماضية فى الصفحات ٩ الى ١٢ .

الاعتمادات بامر مؤقت اثنا* موسم ١٩٥٣/١٩٥٤

- ١٢ - ان مشروعين من مشروعات هروجرام ١٩٥١/١٩٤٦ زيد اعتمادهم بامر مؤقت

المبلغ الذى اضيف

جنيه مصرى

مصلحة الاشغال

١١٥٠٠

٦/م - ٣٢ - امداد الكهرباء* للداير
كانت هناك زياده كبيره فى الكنترات الذى منح
لجنة الطرق والمواصلات
للقوة الكهربائية العاليه .

٥٠٠٠٠

٢١ - ص - هروجرام الطرق (اعيد فتحه)
لتغطية الزيادة فى التقديرات لعدد من الطرق
التي لم يتم انجازها بعد

مراجعة الشروط التي تم انجازها

- ١٣ - تم انجاز تسعة مشروعات في السنة الحالية منهم خمسة في حدود المبالغ المعتمدة في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ (بما في ذلك الاعتماد الاضافى للمشروع ٦/٢ - ٣٢ المعتمد بالامر الموقت) . اما المشروع ٣/٣ - ب - ٣ "زراعة الموالح والمانجو بظلمات الحكومة بالمديرية الشماليه" فقد تم بوفر قدره ١٤٦٩ راجنيه مصرى . ثلثه مشروعات الاخرى فانها تتطلب زيادات في التقديرات قدم بها طلب في امر موقت منفصل .

المبلغ الاضافى المطلوب

جنيه مصرى

وزارة الزراعة

١٤٨٠

٢/٢ - ٢ مكينات حفر وري بقندتو

وزارة الاشغال

١٠٠٠

٦/٢١ - ٢١ مكال - زيادة ماكينات امداد المياه

٣٢٠٠

٦/٢٦ - ٢٦ مكال - زيادة توليد الكهرباء

ملاحظات

٢/٢ - ٢ ان المبلغ الزيادة مطلوب لتغطية نفقات بعض الاشياء التي لم تدرج في التقدير الاول وايضا عدم تقدير كمية الحفر الضرورية تقديرا صحيحا .

٦/٢١ - ٢١ بالنسبة لتعطيل اتمام المشروع زاد عدد المستهلكين عن ما كان مقدرا .

٦/٢٦ - ٢٦ ان الاعتماد المدرج في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ كان لاجل مولدين مستعطين . لقد تم تركيب مولد واحد مستعمل اما الثانى سوف لا يكون جاهزا (من مشروع

آخر) وعنت هذا الظرف اعطى التصديق
لتركيب واحد جديد *

مراجعة المشروطات التي يجرى العمل فيها

١٤ - سيستمر العمل في موسم ١٩٥٤/١٩٥٥ في ثلاثة عشر مشروع منها مشروع واحد
٢/٣ ب- "زراعة التخييل بظلمات الحكومة بالمديرية الشماليه" يعطى وقرا قدره
٤٩٦٥ جنيها مصريا من اعتماد ميزانية ١٩٥٣/١٩٥٤ وخمسة مشروعات تتطلب زيادات
عن الاعتمادات المدرجة في تلك الميزانية -

المبلغ الاضافى المطلوب

جنيه مصرى

كلية الخرطوم الجامعيه

٢/٢ (١) الكلية الرئيسيه

٢٠٠٠

صلحة الري السودانى

٤/٤ - التوسع في مشروع الجنيهه

١٧٠٠٠٠

وزارة الاشغال

٦/٦ م- ١٦ اعداد المياه للفاشر

١٥٢٠٠

لجنة الاشغال العموميه

٢١/ش هروجرام المانى العديه

٧٦٧٠٦

لجنة الطرق والمواصلات

٢١/ص هروجرام الطرق

٩٥١٦٢

ملاحظات

- ١/٢ - زيادة ٣٠٠٠ جنيه للاعتماد البالغ ١٨١٠٠٠ جنيه هي عبارة عن ارتفاع الاسعار .
- ٤/٤ - الاعتماد المدرج في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ لهذا المشروع مبلغ ١٠٥٧٠٠٠٠ جنيه مصرى وبعد مراجعة دقيقه على الاسعار الحاضره وجد من الضرورى زيادة الاعتماد الى ١٠٧٤٠٠٠٠ جنيه مصرى بالرغم من ان عمليات الحفر خفضت بطيون متر مكعب تقريبا . وفى الاصل فان الزيادة البالغة ١٧٠٠٠٠ جنيه مصرى هي بسبب زيادة تكاليف الحفر ان مكثات الحفر صارت قديمه فهي تحفر اقل من الاول وصيانتها تكلف اكثر .
- ١٩-٢/٦ - ان الزيادة البالغه ١٥٢٠٠ جنيه مصرى هي لتغطيت تكاليف منازل تبلغ قيمتها ٦٧٠٠٠ جنيه مصرى والتي لم تدج في التقدير الاول و ٨٥٠٠٠ جنيه مصرى لارتفاع اسعار اجور العمال والمهمات والادوات والجمارك .
- ٢١/ش - ان الاعتماد المدرج في ميزانيه سنة ١٩٥٤/١٩٥٣ البالغ ٢٧٢٢٢٩٤ جنيه مصرى كان يعتقد انه كاف بالنسبة للتقديرات التي وضعتها لجنة الاشغال العموميه . ولكن الصرف تعدى هذه التقديرات في كثير من الاحوال فان المبالغ التي رصدت خصما على هذا المشروع لغايه اخر مايو سنة ١٩٥٣ بلغت في مجملتها ٤٢٢١٧١٣ جنيه مصرى . وستكون هناك خصومات جديد كل ما يتم بناه في طور الانشاء . ولكن يعتقد مبلغ كاف لهذا المشروع اضيف مبلغ ٧٦٧٧٠٦ جنيه مصرى ليكمل الاعتماد الاصلى الى $\frac{4}{100}$ مليون جنيه مصرى .
- هذه الزيادة تمثل ارتفاع الاسعار المفترده لعدة سبعة سنوات في كل انحاء البلاد . ويشمل المشروع الصرف على العمالي الرئيسيه لكل مشروعات بهوجرام ١٩٥١/١٩٤٦ بما في ذلك المعارف والصحه . وهذا برهان لصعوبة الرقابة العاليه فتأخير الحسابات هو الذى ادى لعدم اكتشاف قله هذا الاعتماد في وقت . ووزارتى العاليه والاشغال تقومان بهبحث دقيق مستفيض لمعرفة اسباب الزيادات في هذا المشروع .

٢١ - ص - من المعلوم ان خصومات على هذا المشروع لا تزال متوقعة وان
كثير من اشغال الطرق المصدق بها لم تتجز بعد - ومن الضروري زيادة الاعتماد من
٣٥٤٨٣٨ جنيه مصرى الى ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ومن هذا المبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه
مصرى اعتدلت فى سنة ١٩٥٣ بامر مؤقت والباقى المطلوب الآن ٩٦٢٠٥٠ جنيه مصرى .

مشروع الخصص سنوات للانشاء والتعمير

بموجب قرار ١٩٤٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥

كشف اجمالي

نمره الوحده	الوصف	جدة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير النصرف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين فى ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٧/١ وما يلى	من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠ وما يلى
	<u>الوزارات والصالح</u>					
١	الصحة	٣٠,١٦١	٣٠,١٦١	٣٠,١٦١	-	-
٢	كلية فرودون الجامعيه	١,٢٤٨,٩٠٧	١,٢٤٨,٩٠٧	١,٢٤٨,٩٠٧	١٨,٣٥٠	-
٢	المعارف	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	-	-
٣	الزراعه	١,٩٢٣,٥٧٣	١,٩٢٣,٥٧٣	١,٩٢٣,٥٧٣	٢٥,٣٥٠	١٠,٧٥٠
٤	المرى	٢,٣٨٣,٢٥١	٢,٣٨٣,٢٥١	٢,٣٨٣,٢٥١	١٧٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
٥	الانتاج الحيوانى	١,٥٨٥	١,٥٨٥	١,٥٨٥	-	-
٦	الاشغال العموميه	١,٤٠١,٠٧٥	١,٤٠١,٠٧٥	١,٣٤٢,٣٥٤	٥٨,٧٢١	-
٧	البرسته والتلفراف	٥٠٢,٩١٨	٥٠٢,٩١٨	٤٩٤,١٦٨	٨,٧٥٠	-
٨	المساحه	٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	-	-
٩ ط	الطيران المدنى	١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	-	-
٩ ص	الاتصال العام	١٣,١٧٦	١٣,١٧٦	١٣,١٧٦	-	-
٩ س	السجون	١,٦٠٠	١,٦٠٠	١,٦٠٠	-	-
١٠	النقل الميكانيكى	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	-	-
١١	الاقتصاد والتجاره	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	-	-
	مجموع الوزارات والصالح	٨,١٠٨,٣٤٢	٨,١٠٨,٣٤٢	٧,٩٥٨,٨٣٧	٢٨٣,١٧١	٦٥,٧٥٠
٢٠	<u>المديرآت</u>	٢٣,٩٧٥	٢٣,٩٧٥	٢٣,٩٧٥	-	-
	<u>الليجان</u>					
٢١ م	مساهه الارياق وصيانة التربه	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	-	-
٢١ س	الاشغال العموميه	٣,٧٣٢,٢٩٤	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-
٢١ ص	الطرق والمواصلات	٣٥٤,٨٣٨	٥٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-
	مجموع الليجان	٤,٩٤٠,٤٤٦	٥,٨٥٣,٣١٤	٥,٧٢٨,٣١٤	١٥٠,٠٠٠	-
٢٢	<u>الحكوميه المحليه</u>	٣٠,٨٦٠	٣٠,٨٦٠	٣٠,٨٦٠	-	-
	اليكون	١٣,٣٨١,٣٦٣	١٤,٤٦٣,٦٤٧	١٤,٤٦٣,٦٤٧	٤٠٨,١٧١	٦٥,٧٥٠
	الباقى الغير منص	٣٦٨,٦٣٧	٦,٣٥٣			
	المجموع الكلى	١٣,٧٥٠,٠٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠			

مشروع الخمس سنوات للانشاء والتمهير

بموجب مرسوم ١٨٤٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥

نمبره المشروع	المشروع	حطة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير المنصرف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ إلى ١٩٥٥/٧/١ ومايل	من ٥٤/٦/٣٠ إلى ٥٥/٦/٣٠ ومايل
	<u>وزارة الصحة</u>					
-	<u>شروط منجزة</u>	٣٠,١٩١	٣٠,١٩١	٣٠,١٩١	-	-
	<u>كلية الخرطوم الجامعية</u>					
-	<u>شروط منجزة</u>	١,٠٠٦,٥٥٧	١,٠٠٦,٥٥٧	١,٠٠٦,٥٥٧	-	-
	<u>شروط في طور الانجاز</u>					
٢/٢	(أ) مدرسة الزراه	١٨٤,٥٠٠	٥٥,٣٥٠	٣٨,٥٠٠	١٧,٣٥٠	-
	(ب) المباني الرئيسية	١٨٤,٥٠٠	١٨٤,٥٠٠	١٨٣,٥٠٠	١,٥٠٠	-
		١,٢٤٨,١٠٧	١,٢٤٨,١٠٧	١,٢٤٨,١٠٧	١٨,٣٥٠	-
	<u>وزارة المعارف</u>					
-	<u>شروط منجزة</u>	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	١٥٧,٧٠٣	-	-
	<u>وزارة الزراعة</u>					
	<u>شروط انجزت في ١٩٥٣/٦/٣٠</u>	١,٥٥٦,٩٨٦	١,٥٥٦,٩٨٦	١,٥٥٦,٩٨٦	-	-
	<u>مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٣٠-ز/٣	تسهيلات لتخنيخ وتضخيم الادوات بكيلو ٥	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	-	-
٣-ب/٣	زراعة الموالج والمالجو بالمديرية الشطابية	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٤٦٩	-	-
٢-م/٣	مكبات خمر وري بقندوتو	٢١,٥٠٠	٢١,٥٠٠	٢٠,٥٢٠	-	-
	<u>شروط في طور الانجاز</u>					
٨-ز/٣	محلج كاديوجلس - بمصره زيت بذرة القطن	٤٥,٥٠٠	٤٦,٦٠٠	٤٦,٦٠٠	٤,٦٠٠	-
٩-ز/٣	مصره زيت بالمديرية الاستوائية	٢٣,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٠,٥٠٠	-
١١-ز/٣	التوسع في زراعة الغلال الآلية	٢٢,٥٠٠	٢٣,٥٠٠	٢٣,٥٠٠	٧٥٠	-
٢-ب/٣	زراعة النخل بالمديرية الشطابية	١,٨٨٢,٩٨٦	١,٩١٦,٥٧٣	١,٩١٦,٥٧٣	١٠,٧٥٠	-
	<u>مصلحة الري السوداني</u>					
	<u>شروط منجزة</u>	٤٠٨,٢٥١	٤٠٨,٢٥١	٤٠٨,٢٥١	-	-
	<u>شروط في طور الانجاز</u>					
٤/٤	التوسع في مشروع الجنبرة	١,٥٧٠,٥٠٠	١,٥٧٠,٥٠٠	١,٥٧٠,٥٠٠	١٦٥,٥٠٠	٥٥,٥٠٠
٥/٤	تكلة منازل مستخدمين الري في الاراض التي تجرى فيها الترع	٥٥,٥٠٠	٥٥,٥٠٠	٥٥,٥٠٠	٣,٥٠٠	-
٦/٤	عملية خزان سطار	١٨٥,٥٠٠	١٨٥,٥٠٠	١٨٥,٥٠٠	٤,٥٠٠	-
		٢,٣٨٣,٢٥١	٢,٣٨٣,٢٥١	٢,٣٨٣,٢٥١	١٧٢,٥٠٠	٥٥,٥٠٠

مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير

بموجب مرام ١٩٥١/١٩٤٦

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	حطة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير الخسوف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٧/١ ومايلين	من ٥٤/٦/٣٠ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلين
	<u>مصلحة الانتاج الحيوانى</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
	<u>وزارة الاشغال</u>					
	<u>مشروعات انجزت فى ١٩٥٣/٦/٣٠</u>					
	<u>مشروعات يتم انجازها فى ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
١٥-٦	الايض - زيادة امداد الكهرباء	٦٤,٥٠٠	٦٤,٥٠٠	٦٤,٥٠٠	-	-
٢١-٦	مكالم - زيادة ماكينات توليد المياه	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٧,٠٠٠	-	-
٢٥-٦	واو - مشروع توفير الماء والكهرباء	٤٠,٢٠٠	٤٠,٢٠٠	٤٠,٢٠٠	-	-
٢٦-٦	مكالم - زيادة توليد الكهرباء	١٢,٧٠٠	١٢,٧٠٠	٩,٥٠٠	-	-
٢٧-٦	جويلا - زيادة توليد الكهرباء	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	٢,٢٠٠	-	-
٣٢-٦	الدامر - امداد الكهرباء	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	٢٦,٠٠٠	-	-
	<u>مشروعات فى طور الانجاز</u>					
١٩-٦	الفاشر - امداد المياه والكهرباء	١٦٥,٥٠٠	٢١٠,٧٠٠	١٩٥,٥٠٠	٤٥,٢٠٠	-
٣٣-٦	الايض - امداد اضافية لتزويد المياه	٢٩٨,٠٠٠	٣٠٨,٦٦٢	٣٠٨,٦٦٢	١٠,٦٦٢	-
٣٥-٦	بورت سودان - تزويد المياه من خور اربعات	١٦,٠٠٠	١٨,٨٥٦	١٨,٨٥٦	٢,٨٥٦	-
		١,٣٤٢,٣٥٤	١,٤٠١,٠٧٥	١,٣٧٠,١٧٥	٥٨,٧٢١	-
	<u>مصلحة البوستة والتطريف</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
	<u>مشروع فى طور الانجاز</u>					
	مكتب بوستة جديد بكلا	٤٩٤,١٦٨	٤٩٤,١٦٨	٤٩٤,١٦٨	-	-
		-	٨,٧٥٠	٨,٧٥٠	٨,٧٥٠	-
		٤٩٤,١٦٨	٥٠٢,٩١٨	٥٠٢,٩١٨	٨,٧٥٠	-
	<u>مصلحة المصاحبة</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	٤٧,٦٣٦	-	-
	<u>الطيران المدنى</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	-	-
	<u>المسجون</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>					
		١,٦٠٠	١,٦٠٠	١,٦٠٠	-	-

مشروع الخمس سنوات للإنشاء والتعمير

بموجب قرار ١٩٤٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥

نمبر المشروع	المشروع	جولة لأحكام الكور للبروجرام		تقدير النصف		تقديرات الصرفات المستقبلة
		كما بين في ميزانية ٥٤/٥٢	المعدل	من ٥٤/٦/٣٠ إلى	من ١٩٥٤/٧/١ إلى ١٩٥٥/٧/١ وما يلي	
	<u>مصلحة النقل الميكانيكي</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	٤٣٣,٥٠٠	-	-
	<u>وزارة الاقتصاد والتجارة</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	٢٨,١٢٧	-	-
	<u>المدريات</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٢٣,١٧٥	٢٣,١٧٥	٢٣,١٧٥	-	-
	<u>لجنة مياه الاهاف وصيانة التربة</u>					
	<u>مشروعات منجزة</u>	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	٨٥٣,٣١٤	-	-
	<u>لجنة الاشغال العمومية</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٢١/ش	برنامج المبانى المدنية	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	-
	<u>لجنة الطرق والمواصلات</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٢١/ص	برنامج الطرق	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٧٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	-
	<u>الحكومة المحلية</u>					
-	برنامج اطانة الحكومة المحلية العنجز في ٥١/٦/٣٠	٣٠٨,٦٠٠	٣٠٨,٦٠٠	٣٠٨,٦٠٠	-	-

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

ميزانيه ١٩٥٥/١٩٥٤

١٥ - تقدم الميزانيه كما فى موسم ١٩٥٤/١٩٥٣ ضمن بروجرام يكلف ٣٤ مليون جنيه مصرى وجمة الاعتماد للمشروعات المقترحه يبلغ ١١٥ر٢٠٠ر٣٣ جنيه مصرى والباقي وقدره ٩٧٩ر٨٨٥ يحفظ لتغطيه زياده الاسعار والمصروفات الاضافيه والمشروعات الجديده المستعجله .

١٦ - وقد خصص لان من ال ٣٤ مليون جنيه مصرى مبلغ ٣٦٢ر٤٢ر٣٠٠ جنيه مصرى لحساب التعمير . ومن المنتظر ان الباقي المطلوب وقدره ٣٪ مليون جنيه مصرى يمكن ايجاده من فائض الايرادات الغير مخصص من الميزانيه العموميه لسنة ١٩٥٣/١٩٥٢ وسنة ١٩٥٤/١٩٥٣ .

١٧ - فى الصفحات ٢٨ الى ٤٠ جداول منظمه بترتيب الوزارات والمصالح لكل المشروعات المدرجه فى بروجرام الانشاء والتعمير . وعندما وضعت لجنة الانشاء والتعمير هذا البروجرام وضعت نصب اعينها ضرورة التوازن بين المشروعات المنتجه التى يترتب عليها زياده الدخل العام وبالطالى وبطريق مباشر او غير مباشر زياده ايرادات الحكومه وبين المشروعات الاخرى كالاقتصاديه منها التى تتطلب زياده مستمره فى المصروفات السنويه . ان مبلغ ال ٣٤ مليون جنيه مصرى موزع كالاتى

٢٧٪	جنيه مصرى	٩٢٦٠ر٠٠٠	المواصلات
٢٣٪	" "	٧٨٤٣ر٠٠٠	مشروعات منتجه
١٥٪	" "	٥ر٤٥ر٠٠٠	المرافق العامه
٢٠٪	" "	٦ر٨٨ر٠٠٠	خدمات اجتماعيه
١٢٪	" "	٤ر١٠٧ر٠٠٠	الاداره
٣٪	" "	٧٦٠ر٠٠٠	احتياطي غير مخصص

١٨ - فى الفقرات التاليه ادناه ذكر للمشروعات التى تتطلب فى ميزانية
١٩٥٤/١٩٥٥ الى مبالغ اكثر من تلك التى رصدت لها فى ميزانية ١٩٥٣/١٩٥٤ .

قد زهدت الاعتمادات لثلاثة مشروعات فى سنة ١٩٥٣ وهى -

المشروع	
الزيادة عن الاعتماد الأصلى بأمر مؤقت	زيادة اخرى مطلوبه فى ميزانية
١٩٥٥/١٩٥٤	١٩٥٥/١٩٥٤
جنيه مصرى	جنيه مصرى

وزارة الزراعة

١٥٠٠٠٠

٢٧ - اعادة تنظيم مشروع قطن جبال النوبة

هذه الزيادة خصصت بأمر مؤقت .

وهى تشمل قيمة محالج جديده

والآلات اخرى ومخازن ومنازل للموظفين

ويتربط عليها وفر محسوس فى الاداره

وزارة الاشغال

٢٨٥٠٠٠

٤٠٠٠٠

٤٦٢ - المباني المدنيه

ان الاعتماد للمباني المدنيه يشمل كل

مباني الحكومه ما عدا مباني وزارة

المعارف والدفاع والصحه والسكك

الحديد والمباني التى تكون جزءا

رئيسيا من اى مشروع ويشمل اعتماد

المشروع تكاليفها وتجديد المباني

التي تدمرها النار او الفيضان او ما

شابه ذلك .

جنيه مصرى

جنيه مصرى

-

٥٨٨٦

٤٧٠ - مجلس الشيوخ ومكاتب الوزراء

لزيادة اسعار تكاليف البناء وايضا عمل

بعض الزيادات عن الخرج الاصليه .

والمشروعات الاخرى التى تتطلب مبالغ كبيره هي -

الزيادة المطلوبه لجملة الاعتماد
في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٥ عن
جملة الاعتماد في ميزانية سنة
١٩٥٤/١٩٥٣

المشروع

جنيه مصرى

وزارة الزراعة

٦٣٢٠

٢ - مهمات حملة مكافحة الجراد

لتوفير مهمات ضروريه لوحدتين اضافيتين لحملة الجراد
لعمل الاحتياطات اللازمة ضد غزو الجراد الذى نصح
الخبراء العالميون ان محتمل وقوعه في السنة القادمه
او التى بعدها .

٨٠٠٠

٨ - محالج جديده بالغابه وود الحورى والسميح
الاعتماد الاول البالغ ٣٢٠٠٠ كان اقل من التقدير
الحقيقى

١٢٠٠٠

١٠ - رى الحياض بخور ابو حبل

ان مبلغ ال ١٢٠٠٠ جنيه سينفذ مشروع ابو حبل
بمقدار ١٠٠٠ فدان وبذلك تكون جملة المساحه
٦٣٥٠ فدان والمشروع ذوا اهميه خاصه كحقل
للبنزه لقطن جهال النوبه

١٠٠٠٠

١٢ - آلات لقسم الغابيات

الزيادة المطلوبه لجملة الاعتماد
في ميزانية ١٩٥٥/١٩٥٤ عن
جملة الاعتماد في ميزانية
سنة ١٩٥٤/١٩٥٣

جنيه مصرى

المشروع

لمشترى مناشير متحركة لزيادة انتاج فلنكات السكة
الحديد لسد حاجة المصلحة في بروجرام التعمير
والانشاء

٧٧٠٠٠٠

١٥ - النقل الميكانيكى

منها ٧٠٠٠٠٠ جنيه مصرى قيمة عربات لوحداث
مكافحة الجراد و ٧٠٠٠٠ جنيه قيمة عربات
لموظفى مشروع الجنيد

١٣٥٠٠٠

٢٨ - تسهيلات الورش بكيلو ٥

لتحسينات وزيادات ضروريه

٥٠٠٠٠٠

٣٢ - الحفائر

هذه ياتى تفسيرا فيما بعد

وزارة الصحه

١٦٠٠٠٠٠

١٠٠ - اسبتياليه الخرطوم الملكيه

هذا المشروع كلف زيادة كبيره عن التقدير الاولى
وقد تحمل الزيادات الباهظه في اسعار المواد
واجور العمال في السنوات القليله الماضيه

وزارة الداخليه - قسم البوليس

١٧٥٠٠٠

١٥٠ - كلية بوليس السودان

عند تكلمة الخرط والمواصفات اتضح ان هذا
المشروع يكلف اطن بكثير من الاعتماد المدرج
في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ وقدره ٥٧٥٠٠٠
جنيه وبعد عمل بعض التخفيضات امكن
تخفيض التكاليف الى ٧٥٠٠٠٠ جنيه اى
بزيادة ١٧٥٠٠٠ جنيه

المشروع

١٥٣ - مراكز جديدة للهوليس

جنيه مصرى ١١٠٠٠

يلزم لهذا المشروع مبلغ ١١٠٠٠ جنيه مصرى
 زيادة عن الاعتماد الاول البالغ ٦٧٠٠٠ جنيه
 مصرى بالنسبة للاسعار الحالية لهذا المشروع
 الذى يشمل مراكز بالفاشر وعطبره (وقد تم
 انشاءهما) وبالخرطوم جنوب وام درمان شمال
 والخرطوم بحرى

كلية الخرطوم الجامعية

٣٠٠ - الداخلى الثالث

١٩٠٠٠

هذا المبلغ مطلوب لتغطية زيادة الاسعار

٣٠١ - زيادة كلية الآداب

١٨٧٠٠

لتغطية زيادة اسعار البناء

٣٠٨ - مبنى علوم النباتات والطبيعه

٢٦٥٠٠

لتغطية زيادة اسعار البناء

مصلحة الوى السودانى

٣٢٩ - مشروع طلبات الجنيد

٢٠١٠٠٠

كان الاعتماد الاول مبلغ ٩٠٠٠٠٠ جنيه مصرى
 وقد كان التقدير الاول للمشروع قليل اذ انه
 عندما طرحت العطاءات كانت الفئات اعلى بكثير
 من المقدر وليس من الممكن تجنب دفع المصروفات
 الزيادة دون تخفيض المشروع وبالتالي تتخفف
 الفائدة المرجوه منه

مصلحة البورس والطغراف

٤٠٠ - انشاء خط الطغراف بين جبال النوبه وملكال

٢٩٠٠٠

المشروع

الزيادة المطلوبة لجملة الاعتماد
في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٥ عن
جملة الاعتماد في ميزانية
سنة ١٩٥٣/١٩٥٤

جنيه مصرى

المبلغ المدرج في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٣ هو مبلغ
٣٥٥٠٠٠٠ جنيه مصرى • وعلى حسب تقدير اليوم
يلتزم مبلغ ٥٤٠٠٠٠ جنيه اخرى واهم سبب لذلك
زيادة اسعار المواد المستورده • وبالغالب بعض
الخطوط القرصيه لمراكز القطن البعيدة عن الخط
الرئيسى وعمل تلفونات لاسلكيه بدلا عنها امكن
توفير مبلغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى وبذلك انخفضت
الزيادة الى ٢٩٠٠٠٠ جنيه مصرى •

٧٠٠٠

٤٠٢ - سلك نحاس مزدوج بين الابيض والنهود
لزيادة اسعار المواد المستورده

٩٠٠٠

٤٠٣ - سلك نحاس مزدوج بين الفاشر والنهود
لزيادة اسعار المواد

٣٥٠٠٠

٤٠٤ - سلك ارضى لتوزيع التلفونات المحليه

قدر هذا المشروع على اساس اسعار النحاس والقصدير
التي كانت ساريه سنة ١٩٥١ وايضا على فئات الجمارك
التي كان معمولا بها في ذلك الوقت واغلب الاسلاك
تم شراؤها باسعار اعلى في سنة ١٩٥٢/١٩٥٣
ودفعت عنها جمارك اكثر وللحد من المصروفات
الاضافيه فقد اجل كثير من الاسلاك الارضيه للمدن

١٥٠٠٠

٤١٥ - مكتب بوسه اهدرمان

ان التقدير الحالى للمشروع هو مبلغ ٧٠٠٠٠٠ جنيه
بينما تبلغ التقديرات على حسب الرسم الحديث لمكتب
البوسه مبلغ ١٠٥٠٠٠٠ جنيه وبتصغير المباني
امكن عمل بعض الوفرة ولكن اذا كان لابد لهذا المكتب
ان يبرز في شكل مقبول فلا بد من اضافة ١٥٠٠٠٠
جنيه فيكون جملة الاعتماد ٨٥٠٠٠٠ جنيه مصرى •

جنيه مصرى

٤٦٠٠

المشروع

٤٢٧ - ابراج راديو للملاحة الجوية

هذا المبلغ الزيادة لتغطية ابراج جديدة فى كوستى

ونزارا وجميلا

١٧٧٠٠

٤٢٨ - خط طغراف/طفون بين سنار والرصرص

من مبلغ ال ١٧٧٠٠ الزيادة صرف مبلغ ١٠٠٠ جنيه

زيادة عن اعتماد ميزانيه ٥٤/١٩٥٣ البالغ ٢٧٠٠٠

جنيه مصرى لتوصيل الخط من سنار الى ود النيل .

والباقي وقدره ١٦٦٠٠ لمد الخط بمحازاة السكة

الحديد الى الرصرص . ويخدم هذا الخط مصلحة

السكة الحديد والجمهور .

وزارة الاشغال

٥٦٠٠

٥٠٩ - التقيب عن الماء بالنهرد

الاعتماد الحالى مبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصرى . وقد حفر

اثنين من الآبار ولم يصل حد الماء والبنر الثالث

تحت الحفر وتبعد بمقدار ١٢ كيلومتر من النهرد

والثلاثة آبار يكلف حفرهم ٦٠٠٠ جنيه مصرى .

واذا نجحت البنر الثالث سيكون من المستحسن الحفر

حوالى النهرد ولذلك فقد طلب اعتماد ال ٥٠٠٠

جنيه مصرى .

ملحوظه عامه عن المرافق العامه -

اكثر هذه المشروعات ادرجت باعتمادات اقل بقليل لتغطى

تكاليف المنازل للعمال الغير داخل الهيئه .

مصلحة الاحصاء

١٨٠٠٠٠

٢٧١ - الهداد الرئيسى

المشروع

الزيادة المطلوبة لحملة الاعتماد
في ميزانية ١٩٥٤/١٩٥٥ عن
حملة الاعتماد في ميزانية سنة
١٩٥٣/١٩٥٤

جنيه مصرى

لقد اقترح ان يزداد عدد الناس
الذين يتم تعدادهم وبذلك ارتفعت التكاليف الى
٣٠٠٠٠٠ جنيه مصرى . وسيكون التعداد بعينات من
السكان في الارياف ولجميع السكان في المدن الكبيرة .

مصلحة المخازن والاسلحة

١٢٠٠٠

٦٣٥ - توسيع مخازن الخرطوم بحرى
لعمل اماكن زهاده للتخزين وقد اوجب ذلك زيادة
الوارد من الاصناف التي يتطلبها التوسع في قوة
الدفاع وزيادة البوليس .

الخطوط الجوية

٢٠٠٠٠

٦٤٠ - طائرات اضافيه
بإضافة هذا المبلغ الى الوفر الناتج من الاعتماد
السابق وقدره ١١٥٠٠٠ جنيه مصرى يمكن شراء
طائرة داكوتا ثالثة لتعزيز الخدمات الحاليه .

مصلحة الانتاج الحيوانى

٤٥٠٠

٧٠١ - مدرسة البيطريه للتدريب بملكال
التوسع بالمدرسه لتدريب موظفين ذوي رتب اعلى
ورؤساء المخازن والمساعدون البيطريون .

٦٢٥٠

٧٠٤ - مراقبه المراعى وتسهيلات ادارتها
لقد تحول غرض هذا المشروع من عمل مراعى دوريه
الى منع الحرائق واحتياطات منع الحرائق المقترح
يكلف ٦٢٥٠٠ جنيه مصرى .

المشروع

- ٧٠٥ - ابحاث التمس عسى ومراقبتها بالمديريات الجنوبية
للتوسع في اعمال البحث
جنيه مصرى ١٥٠٠٠
- ٧١١ - مراكز تحسين المواد الحيويه والحيوانيه
ليسمح بفتح مركز جديد في جنوب السودان
شركات النور والقوه الكهربائيه
٢٥٢٥٠
- ٨٠١ - اعتماد اساسى لشركة ود مدنى للنور والقوه الكهربائيه
لتقويه واهور المياه حتى يقابل الطلبات المتزايديه في
المنطقه التى تخدمها الشركه .
٤١٠٠٠

١٩ - الحفائر

الاعتماد المدبج للمشروع ٣٢ "الحفائر" هو مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى وهذا
يزيد عن اعتماد سنه ١٩٥٣/١٩٥٤ بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ليغطى
طلبات سنوات ١٩٥٣/١٩٥٤ الى ١٩٥٥/١٩٥٦ . وهورجرام عمل الحفائر
قد خفض كثيرا بالنسبه للنقص فى الموظفين الفنيين وعليه فقد اجل البروجرام
الموضوع سابقا للمديرية الاسترائيه وجنوب كردفان .
ان البروجرام المعدل لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥ يشمل حفر ٢٠ الى ٢٤ حفير في
البهانه و ٣٠ الى ٣٥ حفير في جنوب دارفور وللتكوى من القيام بعمل هذه
الحفائر وتحسين الحفائر الحليه فانه من الضرورى نسبة لارتفاع اسعار الحفر
اضافة مبلغ ال ٥٠٠٠٠٠ جنيه مصرى .

تشبيد المطارات

ثبتت التقارير ان تشبيد مطار الدويم - مشروع ٢٤٦ - اقل من المستوى
المطلوب . ولاسباب عدة لم يحدث الا تقدم بسيط فى المشروع ٢٤٢ "امتداد وتقويه
طريق قيام الطائرات باستها" . والمشروعين يجب ان يدرسوا بواسطة اخصائين من
المملكه المتحده واذا تقرر الاستمرار فى العمل بهذه المطارات بالمستوى المطلوب
قمن المنتظر ان تنم لها مبالغ اضافيه كبيره .

تشديد الطرق

صرفت مبالغ طائلة من المشروعات ٦٠٠ و ٦١٠ ولكن لم يتم الا اعمال بسيطة -
ومن الواضح ان هوجرام الطرق تحت هذه المشروعات كان فيه تقدير تكاليف الكيلومتر
الواحد اقل من الحقيقي بكثير والتشديد الذي تم لم تحسن ادارته . وهذا ضاعت
مبالغ باهظة في هذين المشروعين وخفضت الطرق الى الحد الادنى .

٢٠ - قليل من المشروعات فيها وقورات قليلة اما المشروعات الاتية فتوجب التعليق
عليها -

الوفر الناتج من اعتماد
ميزانية سنة ١٩٥٣/١٩٥٤

جنيه مصرى

المشروع

وزارة الزراعة

- ١١ - تحسين وانشاء الغابات
٢٠٠٠٠٠
الصرف اقل بكثير مما في الميزانية
- ٢٩ - الالتزامات الزراعي لمشروع الجنيدي
٢٥٠٠٠٠
الاعتماد الاصلى وقدره ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مصرى
كان اقل بكثير من التقدير الحقيقي وستبقى فقط
٧٥٠٠٠٠ جنيه مصرى .
- ٣٠ - تكاليف الموظفين بقسم صيانة التربة
٢٥٠٠٠٠
هذا الوفر بسبب خلو الوظائف

وزارة المعارف

- ٤٣/٤٢/٤١ - مبانى التعليم
٢٥٠٠٠٠
ان النقص في الطاقة البنائية هو الذى اوجد هذا
الوفر البالغ ٢٥٠٠٠٠ جنيه مصرى وقد ضم هذا المبلغ
للمشروع ٦٤ "اطانات المدارس الاهلية بالمديريات الشماليه"

الوفر الناتج من اعتماد
ميزانية سنة ١٩٥٣/١٩٥٤

المشروع
وزارة الصحة

١٠٤ - مستشفيات جديدة و اضافات ١٧٠٠٠٠

النقص في الطاقة البنائية يخفف اعتماد هذا المشروع بمقدار ١٦٠٠٠٠ جنيه مصرى ليغطي الزيادة في المشروع ١٠٠ "اسبتيه الخرطوم الملكيه" و ١٠٠٠٠٠ جنيه مصرى ليغطي الزيادة في المشروع ١٠٣ "ترحيل مخازن ادويه الخرطوم"

١٠٦ - مدارس جديد لتأمين القابلات ١٤٠٠٠

خفف البروجرام - و سيساعد الوفر لمقابلة زيادة الصرف في المشروع ١٠٥ "شفخانات جديده"

وزارة الداخليه - قسم البوليس

١٥١ - محطة وسطى للبوليس بالخرطوم ٣٠٠٠٠

بدلا من بناه مركز جديد سيكتفى بتحويل مبانى قائمه و بناه يوفر مبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنيه مصرى

مصلحة الانتاج الحيوانى

٧١٠ - مراكز تجارب الحشائش ٥٠٠٠

من المأمول تخفيض تكاليف المبانى بتخفيض المستوى بواسطة موظفى المديرىات

المشروعات التي سحبت

٢١ - المشروعات الاربعة الاتيه الفيت من البروجرام

الوفى فى اعتماد ١٩٥٤/١٩٥٣	المنصرف فعلا
جنيه مصرى	جنيه مصرى

المشروع

وزارة الداخليه - قسم السجون

٣٣٨٥٠

٦١٥٠

١٧٧ - سجن معتادى الاجرام

كان من المقترح انشا سجن لمعتادى
الاجرام فى اريا بالبحر الاحمر ليذلل
مسالة المساجين الذين لا يخضعون
للنظام فى السجون الاعتياديه - وقد
اكتشف ان المنطقه لا تصلح كحجر
لتشغيل المساجين فى قطع الاحجار
وستكلف كثيرا لادارتها . وعليه فمن
الارجح ترك المشروع . ويمكن استرداد
نصف هذا المبلغ عقبها من بيع الاحجار
التي قطعت والمهمات الموجوده .

وزارة الاقتصاد والتجاره

٩٩٣٥٠٠

٦٥٠٠

٢٧٥ - مصنع الغزل والنسيج

وضع مبلغ ١ مليون جنيه لهذا المشروع فى
ميزانيه ١٩٥٤/١٩٥٣ . وبناء على تقارير
الاخصائين اتضح ان هذا المشروع يكلف
ضعف المبلغ ولن يكون اقتصاديا الا اذا
نوعت الجمارك . وقد اوصت لجنة
الاقتصاد والتجاره بعدم تنفيذ هذا

الوفى فى اعتماد
١٩٥٤/١٩٥٣
جنيه مصرى

المنصرف فعلا
جنيه مصرى

المشروع بالتقدير الحالى وبسحب من
البروجرام ٠ ومبلغ ال ٦٥٠٠ جنيه
مصرى هو عبارة عن تكاليف البحث الاولى

مصلحة الرى السودانى

٣٢٧ - تركيب المياه والكهرباء باهو عشر
٢١٢٥٠ ٧٥٠
بعد مراجعة دقيقه اضح ان الكهرباء
باهو عشر لن تكون اقتصاديه ٠ ولذا
حصر المشروع فى حيز ضيق لامداد
المياه ٠

وزارة الاشغال

٤٥٥ - ماكينه اضافيه لمصنع الطوب بهرى
٢٧٠٠٠ ١٠٠٠
لم يوصى الاختصاص الذى عين له
هذا المشروع على السير به ولذا فقد
سحب من البروجرام اما مبلغ ال
١٠٠٠ جنيه مصرى فهو عبارة عن
اتعاب ومصاريف هذا الاختصاص ٠

مشروعات جديده ادرجت

٢٢ - يظهر فى هذه الميزانيه عشره مشروعات لم تكن مدرجة فى ميزانية
١٩٥٤/١٩٥٣ وستة من هذه المشروعات ادرجت بامر موقت -

الاعتماد المطلوب

جنيه مصرى

المشروعمصلحة الري السودانى

١٣٥٠٠

٣٣١ - النقل الميكانيكى لمشروع الجنييد
مطلوبه لاعمال التشييدمصلحة المخازن والاسلحه

٧٢٦٠

٦٣٦ - اعادة تنظيم خدمات تفتيش الاسلحه
يترتب عليه وفر فى الموظفين وفى اجور نقل
الاسلحه للتصليح

٢٠٠٠

٦٣٧ - النقل الميكانيكى (للمشروع اعلاه)

الخطوط الجويه السودانيه

٥٢٥٠٠

٦٤١ - حظيره زباده للطائرات
لطائرة داكوتا جديده ومكان لاعمال الصيانهقسم الانشاء والتعمير

٩٠٠٠٠

١٠٠١ - مصروفات طامه للجنة تعمير الجنوب
لتغطية المرتبات ومصروفات اخرى متنوعه لاعمال البحث
لثلاثه سنوات ١٩٥٣/١٩٥٤ الى ١٩٥٥/١٩٥٦

١٥٥٠٠

١٠٠٢ - النقل الميكانيكى
واضيف ايضا مشروعين اخرين ابتداءً فى موسم
١٩٥٣/١٩٥٤ بامر موقت منفصلمديرية دارفور

٣٥٠٠٠

٣٦٨ - نقطه محافظة الجنيه

الاعتماد المطلوب

جنيه مصرى

٢٥٠٠

١٠٠٣ - بحث القرية وطوبوغرافيه مشروع السكر
ويقترح اضافة مشروعين جديدين فى الميزانية
المقدمة للاسباب الاتيه بعد

مصلحة البوست والتلغراف

٧٥٠٠

٤٣٣ - زيادة تلفون الترنك بودمدنى
سيزيد هذا المشروع فى تحسين المواصلات
بواد مدنى ويعطى خدمات تترك يعتمد عليها
فى الجزيرة ويقلل كثيرا من الغاء المحادثات
وتأخيرها

السكة الحديد

١٠٠.٠٠٠

٩١٥ - كبارى معلقه باهو حجر وود النيل
ستوقف السكة الحديد خط الملاحة النهريه
بالنيل الازرق از امتد الان خط السكة الحديد
الى الرصيرص. وضورة ايجاد معبر للضفة
الشرقيه للاتصال بالسكة الحديد كانه قيد النظر
قبل سنتين وقدم هذا المشروع بواسطة السكة
الحديد على انه احسن حل وقد تصدق به .
وفى السنة الماضية وافقت لجنة التعمير على ان
تكون تكاليف هذا المشروع خصما على حساب الانشا
والتعمير وليس على حساب السكة الحديد .

بموجب جرام ١٩٥١/١٩٥٦

التقديرات لسنة ١٩٥٤/١٩٥٥

تقديرات الصروفات المستتله		تقدير		جطة لأحدات الكلى للبروجرام		كشف اجمالي
من ١٩٥٥/٧/١	١٩٥٤/٧/١	المنصرف	المعدل	كما مبين في ميزانية ٥٤/٥٢	جنيه صرى	
١٩٥٥/٧/١	١٩٥٤/٧/١	٥٤/٧/٢٠	٥٤/٧/٢٠	٥٤/٧/٢٠	٥٤/٧/٢٠	
٣٥٥,١٠٠	١٥٠,٠٠٠	١,٥٠٥,٦٥٠	٢,٨١١,٥٥٠	٢,٢٢٧,١٣٠		الوزارت والمصالح
٨١٧,٠٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	١,٣٣٣,٠٠٠	٣,٥٤٣,٥٠٠	٣,٥٤٠,٠٠٠		وزارة الزراعة
١٦٥,٧٠٠	٦٧١,٢٠٠	١,٥١٩,٠٠٠	٢,٣٨٥,٩٠٠	٢,٣٧٣,٠٠٠		وزارة المعارف
						وزارة الصحة
						وزارة الشؤون الاجتماعية
١٣,٠٠٠	٦٨,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠		قسم الاتصال العام
-	٣٧,٠٠٠	٣١,٥٠٠	٦٨,٥٠٠	٦٨,٥٠٠		مكتب العمل
٢١,٦٠٠	٢٤,٧٠٠	٦١,٥٠٠	١٠٧,٨٠٠	١٠٧,٨٠٠		مصلحة وقاية الحيوانات ومصايد الاسماك
-	-	١٣,٦٧١	١٣,٦٧١	١٣,٥٠٠		مصلحة الجمارك
						وزارة الداخلية
٨٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	١٥٩,٥٠٠		قسم البوليس
١٤,٥٠٠	٦٤,٧٠٠	٦٣,٨٠٠	١٤٣,٠٠٠	١٦٩,٢٥٠		قسم السجون
٤٤,٥٠٠	٢٦,٨٢٥	٤١٤,٧٥١	٤٨٦,٠٧٦	٤٨٨,٦٠٠		قسم الطيران المدني
١٩٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠	١٣٩,٨٨٠		مصلحة الاحصاء
٣,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٧,٢٠٠	٣٠,٢٠٠	١,٠٢٢,٨٥٠		وزارة الاقتصاد والتجارة
-	٢٦٣,١٧٠	٣٧٠,٦٠٠	٦٣٣,٧٧٠	٥٦٢,٦٢٠		كلية الخرطوم الجامعية
٩١,٠٠٠	٣٨٦,٨٠٠	١,١٥٩,٣٨١	١,٦٤٠,١٨١	١,٤٣٧,٠٠٠		مصلحة الري السوداني
٣٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠		القضاء
-	١٨,٤٦٠	٥٤٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠		مديرية الخرطوم
-	٣٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-		مديرية دارفور
-	٧٨,٢٠٠	٣٥٤,٠٠٠	٤٣٢,٢٠٠	٤٢٠,٠٠٠		مصلحة النقل الميكانيكي
١١٤,٤٠٠	٣٤٦,٦٠٠	٩٧٧,٥٨٥	١,٤٣٨,٥٨٥	١,٣٠٩,٧٨٥		مصلحة البوستة والتلغراف
-	١٣,٥٠٠	٦٢,٣٧٠	٧٥,٨٧٠	٧٢,٨٧٠		مصلحة الجيولوجيا
						وزارة الاشغال
٢٦٦,٠٠٠	٣٩٩,٠٠٠	١,٥٥٦,٢٥١	٢,٢٢١,٣٠١	١,٩٢٢,٦١٥		عمومي
٦٧٥,٢٥٠	٥٢٧,٦٥٠	٣٤٨,٥٠٠	١,٥٥١,٤٠٠	١,٦٨١,٠٥٠		المراقق العام
٨١,٠٠٠	٩٦,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٧٧,٥٠٠	٢٧٥,٠٠٠		قسم الحفر
١,٠٣٩,٨٧٤	٢٨٩,٨٩٠	١,٥٦٧,٠٠٠	٢,٨٩٦,٧٦٤	٢,٨٩٦,٧٦٤		الطريق
٧,١٦٠	٣٠,١٠٠	٢٤,٠٠٠	٦١,٢٦٠	٤٠,٠٠٠		مصلحة المخازن والاسلحة
-	٤٢,٥٠٠	١٤٥,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	١١٥,٠٠٠		مصلحة الخطوط الجوية السودانية
٣٦,٥٥٠	٥٤,٤٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٤٠,٦٥٠	٢٣٥,٧٦٠		مصلحة المساحة
٧٦,٥٥٠	٦٨,٦٥٠	١٧٠,٤٨٧	٣١٥,٦٣٧	٢٦٥,٣٣٧		مصلحة الانتاج الحيواني
-	-	٩١٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠		لجنة مياه الارياف وصيانة التربة
٥٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠		الحكومة المحلية
٦٢٨,٠٠٠	٦٢٨,٠٠٠	١,٧٠٠,٠٠٠	٢,٩٥٦,٠٠٠	٢,٩١٥,٠٠٠		شركات النور والقوة الكهربائية
٢,٣٢٥,٠٠٠	٢,٢٧٥,٠٠٠	-	٤,٦٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠		السلك الحديدية
٣٢,٠٠٠	٤٠,٥٠٠	٤٢,٥٠٠	١١٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		قسم الانشاء والتعمير
٧,٧٩٨,٩٣٤	٨,٩٩٧,٣٦٥	١٦,٢٢٣,٧٨٦	٣٣,٠٢٠,١١٥	٣٣,٢٥٠,٣١١		
			٩٧٩,٨٨٥	٧٤٩,٦٨٩		الباقى الغير مخصص
			٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠		

مشروع الخصص سنوات للانشاء والتعمير

٢٩

بموجب مرسوم ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملة لأحدات الكلى للمبوجرام		تقدير النصف	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٣	من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ وما قبل	من ١٩٥٥/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ وما قبل
	<u>وزارة الزراعة</u>				
	<u>مشروعات بتجهيز</u>				
	<u>مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>				
١٧	تجارب لتخزين المحصولات بالديريات الجنوبية	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠	١١,٥٠٠
٢٢	خدمات الهندسة الزراعية	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠
٢٦	آلات مختلفة	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٣٠	تكاليف الموظفين بقسم صيانة التربة	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠
٣٤	النقل الميكانيكى لقسم صيانة التربة	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>				
١	ابحاث أولية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢	أدوات لحطة مكافحة الجراد	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٣	محطة ابحاث الاراضى الطرية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٤	رى الحياض بالديرية الشطالية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٦	ابحاث فى المحاصيل النقدية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٧	محلج جديد دائر بورتسودان	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٨	محالج جديدة	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٩	ابحاث لانتاج العلف من (الفوسا) و (البهرى)	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
١٠	رى الحياض بخور أبو حبل	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
١١	تحسين وانشاء الغابات	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
١٢	آلات لقسم الغابات	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
١٣	مشار جديد لهضبة الوطا	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
١٥	النقل الميكانيكى	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
١٦	ابحاث زراعية فى مدينتى بحر الغزال والاستوائية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
١٩	قسم التعليم الزراعى	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٠	التوسع فى زراعة الغلال الآلية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢١	تسهيلات اضافية للتخزين	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٤	آلات لفرز وتجخير بذرة جهال النهة	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٥	آلة اضافية لمحلج بورتسودان	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٧	اعادة تنظيم مشروع قطن جهال النهة	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٨	تسهيلات لورش كيلو	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٢٩	الالتزامات الزراعية لمشروع الجنييد	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٣١	مشروعات معلومة لصيانة التربة والمياه المطحية	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٣٢	الحفائر	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
٣٣	منازل ومكاتب لرئاسة المناطق بقسم صيانة التربة	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
	الباقى الغير مفصص	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠	١١,٠٠٠
		١,٥٠٥,٦٥٠	٢,٨١١,٥٥٠	٣,٢٣٧,١٣٠	٣,٥٥٥,٩٠٠

مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير

بموجب ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

تقديرات الصروفات المستقبله	تقديرات الصروفات المستقبله من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٧/١ ومايلين	تقدير الخسوف الى ٥٤/٦/٣٠	جمله لاحدات الكلى للبروجرام		المشروع	نمره المشروع
			المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٢		
جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	<u>وزارة المعارف</u>	
					<u>مشروعات في طور الانجاز</u>	
					<u>المباني</u>	
٣٠,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	المرحلة الاخيرة للمعهد الفني بالخرطوم	٤٠
					شابع ما قبل مرحلة التعليم الاولي	٤١
٦٤٥,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٢٠,٠٠٠	٢,٤٦٥,٠٠٠	٢,٤٩٠,٠٠٠	{ شابع التعليم الاولي	٤٢
					{ شابع اخرى من انشاء المديرية	٤٣
					<u>عمومي</u>	
٢١,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	٨٤,٠٠٠	اطايات وأدوات التعليم الصناعي	٦٠
٢٢,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	١٧٣,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	اطايات وأدوات عمومية	٦١
١٦٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	اطايات المدارس الاهلية بالمديرية الجنوبية	٦٢
-	١١,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٣,٠٠٠	النقل الميكانيكي	٦٣
١٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	اطايات المدارس الاهلية بالمديرية الشمالية	٦٤
٨٦٧,٠٠٠	١,٣١٣,٥٠٠	١,٣٣٣,٠٠٠	٣,٥٤٣,٥٠٠	٣,٥٤٠,٠٠٠		
					<u>وزارة الصحة</u>	
					<u>مشروعات في طور الانجاز</u>	
٢٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٨١٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	مستشفى الخرطوم الملكي	١٠٠
٣٠٠	٢٠٠	٣,٥٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	زيادة داخلية الطلبة بمرسة الصحة	١٠١
١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	مدرسة تمرين الساعدين الطبيين	١٠٢
١,٠٠٠	٢٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٦٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	ترحيل مخازن أدوية الخرطوم	١٠٣
٥٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	٦٠٥,٠٠٠	٧٧٥,٠٠٠	مستشفيات جديدة واضافات	١٠٤
١٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	١٨١,٠٠٠	١٥٣,٣٥٠	شفخانات جديدة وتحسينات	١٠٥
٨,٥٠٠	٥٠٠	١٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	مدارس جديدة لتمرين القابلات	١٠٦
١٨,٠٠٠	٥٠٠	١٧,٥٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	مكاتب ومعامل ابحاث وخلافه لقسم الصحة	١٠٧
٢,٠٠٠	٥٣,٠٠٠	١٢٧,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠	١٨٢,٠٠٠	منازل وداخليات	١٠٨
١٩,٩٠٠	١٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٥٠,٩٠٠	٥٠,٩٠٠	مراكز للترفيه	١٠٩
١٦,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	أدوات ولوازم للمستشفيات وخلافه	١١٠
١٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	النقل الميكانيكي	١١١
٢٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	أدوات لمستشفى الخرطوم الملكي	١١٢
١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٧٥٠	ابحاث اليلهارسيها	١١٣
١٦٥,٧٠٠	٦٧١,٢٠٠	١,٥١٩,٠٠٠	٢,٣٨٥,٦٠٠	٢,٣٧٣,٠٠٠		
					<u>وزارة الشؤون الاجتماعية</u>	
					<u>قسم الاتصال العام</u>	
					<u>مشروعات في طور الانجاز</u>	
١٠,٠٠٠	٦٠,٥٠٠	٤,٥٠٠	٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	استديو الازاعة	٢٠٠
٣,٠٠٠	٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	مباني ومعدات بقسم الافلام والتصوير	٢٠١
١٣,٠٠٠	٦٨,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٩٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠		

مشروع الخن سنوات للانشاء والتعمير

٣١

بموجب ١٩٥٦/١٦٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٦٥٤

نمو المشروع	المشروع	جطة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير النصرف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصرفات المستقبلة	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومماثل	من ١٩٥٥/٧/١ الى ومايل
	<u>مكتب المعمل</u>					
	<u>شروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٣٢	النقل الميكانيكى <u>شروط في طور الانجاز</u>	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	-	-
٢٣٠	تجارب بيوت للمعال	١٤,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	-
٢٣١	سلفيات لتجهل منازل المعال	١٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	-
		٢١,٥٠٠	٦٨,٥٠٠	٢١,٥٠٠	٣٧,٠٠٠	-
	<u>مصلحة وقاية الحيوانات ومصائد الاسماك</u>					
	<u>شروط في طور الانجاز</u>					
٢٢٠	قسم تربية الاسماك	٨,٥٠٠	١٦,٠٠٠	٨,٥٠٠	٤,٠٠٠	٣,٥٠٠
٢٢١	تجارب للأسماك البحرية	١٨,٠٠٠	٢٤,٥٠٠	١٨,٠٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠
٢٢٢	رئاسة مشروع الاسماك	١٤,٠٠٠	٢٦,٦٠٠	١٤,٠٠٠	٦,٥٠٠	٦,١٠٠
٢٢٣	النقل الميكانيكى	٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	-
٢٢٤	تجارب الاسماك بملاك	١٤,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	١٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
٢٢٥	تجارب الاسماك بجها	٤,٠٠٠	١٤,٢٠٠	٤,٠٠٠	٥,٢٠٠	٥,٠٠٠
		٦١,٥٠٠	١٠٧,٨٠٠	٦١,٥٠٠	٢٤,٧٠٠	٢١,٦٠٠
	<u>مصلحة الجمارك</u>					
	<u>شروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٦٠	مخزن جديد للمكر بالابيض	١٣,٦٧١	١٣,٦٧١	١٣,٦٧١	-	-
	<u>وزارة الداخلية</u>					
	<u>قسم البوليس</u>					
	<u>شروط في طور الانجاز</u>					
١٥٠	كلية بوليس السودان	٤,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠
١٥١	محطة وسطى للبوليس بالخطوم	-	٥,٠٠٠	-	-	٥,٠٠٠
١٥٣	محطات بوليس جديدة	٢٤,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٤٤,٠٠٠
		٢٨,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠

بموجب مرسوم ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبر المشروع	المشروع	جولة لأعداد الكلى للجوجرام		تقدير النصف من ١٩٥٤/٧/١ إلى ١٩٥٥/٦/٣٠	تقديرات المصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ إلى ١٩٥٥/٦/٣٠ وما يلي	من ١٩٥٥/٧/١ وما يلي
	<u>قسم المسجون</u>					
	<u>مشروع سحب</u>					
١٧٧	سجن معتادى الاجرام مشروع انجز في ١٩٥٣/٦/٣٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠	٦,١٥٠
	شروط يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠
١٨٢	سجن المضامين بديك	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠
١٨٣	سجن روسيك	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠	١٤,٨٠٠
	<u>شروط في طور الانجاز</u>					
١٧٨	سجن جوا	١٣,٠٠٠	١٦,٤٠٠	١٣,٠٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠
١٧٩	سجن المضامين بدارفور	٣,١٥٠	٢٤,٦٥٠	٣,١٥٠	٧,٠٠٠	١٤,٥٠٠
١٨٠	سجن الابيض	١٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
١٨١	النقل الميكانيكى	١,٢٠٠	٤,٥٠٠	١,٢٠٠	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
١٨٤	سجن يامبو	٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠
		٦٣,٨٠٠	١٤٣,٠٠٠	٦٣,٨٠٠	٦٤,٧٠٠	١٤,٥٠٠
	<u>قسم الطيران المدني</u>					
	<u>مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٤١	نازل لموظفى المطار شروط في طور الانجاز	١٠,٦٥١	١٠,٦٥١	١٠,٦٥١	—	—
٢٤٠	انشاء العنقا الجوى بالخرطوم	٣٦١,٠٠٠	٣٦٥,٨٢٥	٣٦١,٠٠٠	٤,٨٢٥	—
٢٤٢	اعداد وتجهة طريق قهام الطائرات باستمها	١٥,٥٠٠	٧٠,٠٠٠	١٥,٥٠٠	١٠,٠٠٠	٤٤,٥٠٠
٢٤٤	انشاء تسهيلات بمطار جوا	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٩,٠٠٠	—
٢٤٥	مطار جديد بواد مدني	١٣,٥٠٠	١٥,٥٠٠	١٣,٥٠٠	٢,٠٠٠	—
٢٤٦	مطار الذهب	١٣,١٠٠	١٤,١٠٠	١٣,١٠٠	١,٠٠٠	—
		٤١٤,٧٥١	٤٨٦,٠٧٦	٤١٤,٧٥١	٢٦,٨٢٥	٤٤,٥٠٠
	<u>مصلحة الاحصاء</u>					
	<u>شروط يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٢٧٠	تعداد تجسيبي	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	—	—
٢٧٤	مهمات اضافية	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	—	—
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٢٧١	تعداد رئيسي	٧,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
		٢٨,٠٠٠	٣٢١,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جطة لأحدات الككن للبروجرام		تقدير النصرف	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما مهن في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠ ومايلى	من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠ ومايلى
	<u>وزارة الاقتصاد والتجارة</u>					
	<u>مشروع سحب</u>					
٢٧٥	مصنع الغزل والنسيج مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	-	-
	<u>النقل الميكانيكى</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٢٧٣	التوسع في خدمات الموازين والمكائيل	٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٦٥٠٠	٣٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠
		٣٠٥٢٠٠	٣٠٥٢٠٠	١٧٥٢٠٠	٣٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠
	<u>كلية الخرطوم الجامعية</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٣٠٠	داخلية رئيسية	١٣٦٥٠٠	١٣٦٥٠٠	٣٠٥٠٠	-	١٠٦٥٠٠٠
٣٠١	زهادة كلية الآداب	٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	٣٠٥٠٠	-	٤٧٥٠٠٠
٣٠٢	تفهير منازل لتكون مكاتب للرياسة	٨٤٢٠٠	٨٤٢٠٠	٨٤٠٠٠	-	٢٠٠
٣٠٣	منازل للموظفين بالخرطوم	٩٠٥٠٠	٩٠٥٠٠	٧١٥٠٠	-	١٩٠٥٠٠
٣٠٥	داخلية شحات	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٦٥٠٠	-	١٠٠
٣٠٦	قاعة الأكل بشحات	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١١٥٠٠	-	٥٠٠
٣٠٧	منازل للموظفين بشحات	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٧٥٠٠	-	١٥٠٠٠
٣٠٨	مبنى لعلوم النبات والطبيعة بدرجة كشتير	٥٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	٧٨٥٠٠	-	٣٥٠٠٠
٣٠٩	منازل لموظفي كلية كشتير الطبيه	٥٦٥٠٠	٥٦٥٠٠	٤٧٥٠٠	-	٩٠٠٠٠
٣١٠	الابحاث المائية	٤٥٧٠	٤٥٧٠	٤٥٢٠٠	-	٣٧٠
٣١١	مبنى لعلم النبات بشحات	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	١٠٥٠٠	-	٢٥٠٠٠
٣١٢	الاستيالية البيطرية بشحات	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	-	-	١٢٥٠٠٠
٣١٣	تفهيرات وزهادات بمبنى مدرسة كشتير الطبيه	٢٩٥٠٠	٢٩٥٠٠	-	-	٢٩٥٠٠٠
٣١٤	داخلية جديدة	٦٠٥٠٠	٦٠٥٠٠	٣٠٥٠٠	-	٣٠٥٠٠٠
		٦٣٣٥٧٧٠	٦٣٣٥٧٧٠	٣٧٠٥٦٠٠	٢٦٣٥١٧٠	١٠٦٥٠٠٠

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملة لأضداد الكلى للبروجرام		تقدير النصرف ٥٤/٦/٣٠ الى	تقديرات الصرفات المستقبلة	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٣		١٩٥٤/٧/١ من	١٩٥٥/٧/١ من وما يلي
	<u>مصلحة الري السوداني</u>					
	<u>مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٣٢٠	تحسين وتوسيع مشروع ود النور	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	—	—
٣٢٢	معدات للتراكور ماركة (هيمتوي)	٣٦,٥٠٠	٣٦,٥٠٠	٣٦,٥٠٠	—	—
٣٢٦	مازل للمستخدمين داخل الهبة بعدنى	٢٨,٣٣١	٢٨,٣٣١	٢٩,٠٠٠	—	—
٣٢٧	توصيل الماء والنور لأبو عشر (حصر الآن في مشروع صغير للمياه)	٧٥٠	٧٥٠	٢٢,٠٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٣٢١	تقدير الأراضى التى يمكن ريعها	١٦٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٣٢٣	ماكينة اضافية للورش الميكانيكية	٣٢,٦٠٠	٣٢,٦٠٠	٢٣,٠٠٠	٩,٦٠٠	—
٣٢٤	صهاريج لنزيت الوقود	٥,٥٠٠	٥,٥٠٠	٤,٨٠٠	٧٠٠	—
٣٢٥	مازل للمستخدمين خارج الهبة بالجزيرة	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	—
٣٢٨	ابحاث أولية بخزان الرصيرص	١٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٣٢٩	مشروع الجنييد	١,٠٠,٠٠٠	١,٠١,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠
٣٣٠	ابحاث أولية للتوسع بالجانب الغربى للجزيرة	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤,٠٠٠	—
٣٣١	النقل الميكانيكى	١٣,٥٠٠	١٣,٥٠٠	١٠,٠٠٠	٣,٥٠٠	—
		١,٤٣٧,٠٠٠	١,٤٦٤,٠١٨١	١,٤١٥,٩٣٨١	٣٨٦,٠٨٠٠	٩١,٠٠٠
	<u>القضاء</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٣٦٠	بناء محكمة ام درمان	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
٣٦٢	بناء محكمة جها	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	—
		٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٣٣,٠٠٠
	<u>مديرية الخرطوم</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٣٦٥	طعب كرة القدم بالخرطوم	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٥٤٠	١٨,٤٦٠	—
	<u>مديرية دارفور</u>					
	<u>مشروع في طور الانجاز</u>					
٣٦٨	نقطة محافظة الجنييه	٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	—
	<u>مصلحة النقل الميكانيكى</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٣٧٠	عربات اضافية للتوسع العمومى في الادارة	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٤,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	—
٣٧١	توسيع المصلحة - مبانى ومكثات وخلافه	١٧٠,٠٠٠	١٨٢,٢٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٢,٢٠٠	—
		٤٢٠,٠٠٠	٤٣٢,٢٠٠	٣٥٤,٠٠٠	٧٨,٢٠٠	—

مشروع الخس سنوات للانشاء والتمهير

٣٥

بموجب مرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	جملته لأحكام الكلى للبروجرام		تقديره النصرف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١١٥٤/٧/١ الى ١٥٥/٦/٣٠ ومايلين	من ١٥٥/٧/١ الى ١٥٥/٦/٣٠ ومايلين
	مصلحة البوستة والتلغراف					
	مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٤٠١	اشق مشر خط باناهيب بين مدني وسنار	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	-	-
٤١٦	النقل الميكانيكي	١١,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	-	-
٤٢٤	مكتب بوستة وتلغراف بزالتجس	٣,٧٨٥	٣,٧٨٥	٣,٧٨٥	-	-
٤٢٦	مهمات راديو البوليس	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	-	-
	مشروعات في طور الانجاز					
٤٠٠	تحسين خط التلغراف بين جبال النوبة وملكال	٣٥٥,٥٠٠	٣٨٤,٥٠٠	٣٢٧,٥٠٠	٢٢,٥٠٠	٣٥,٥٠٠
٤٠٢	أسلاك نحاس مزدوجة بين الابيض والنهد	٧٠,٥٠٠	٧٧,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	-	٢,٥٠٠
٤٠٣	خطين ترنك نحاس بين الفاشر والنهد	٨٣,٥٠٠	٩٢,٥٠٠	٩٠,٥٠٠	-	٢,٥٠٠
٤٠٤	خانات زيادة لعمال التلغراف بكهانة الخرطوم	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٨,٥٠٠	-	١,٥٠٠
٤٠٥	تحسين وتوسيع شبكة خطوط التلغراف	٧٣,٥٠٠	٧٦,٥٠٠	٦٣,٥٠٠	٦,٥٠٠	١٠,٥٠٠
٤٠٦	تلفونات لقسم المحاصيل الآلية بوزارة الزراعة	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٣,٥٠٠
٤٠٧	تجهيز كهانات صغيرة	٢٥,٥٠٠	٢٥,٥٠٠	٨,٥٠٠	-	١٠,٥٠٠
٤٠٨	توسيع الكهانات الاتوماتيكية بمعطيرة هورتسودان	٥٧,٥٠٠	٥٧,٥٠٠	٤٧,٥٠٠	-	١٠,٥٠٠
٤٠٩	رواد مدني والابيض وشندي	١٠٠,٥٠٠	١٣٥,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠
٤١٠	سلك أرضي لتوزيع التلغرافات المحلية	٣٠,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٢٤,٥٠٠	-	٦,٠٠٠
٤١١	صناديق بوستة خصوصية اضافية	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٨٠٠	-	١,٧٠٠
٤١٢	توكيلات بوستة جديدة	٣٩,٥٠٠	٣٩,٥٠٠	١٥,٥٠٠	-	٢٤,٠٠٠
٤١٣	مكاتب بوستة وتلغراف جديدة بموظف انفرادي	٤,٥٠٠	٦,٥٠٠	-	-	٦,٥٠٠
٤١٤	مكتب بوستة الدهيم	٤,٦٠٠	٤,٦٠٠	-	-	٤,٦٠٠
٤١٥	مكتب بوستة ام درمان	٧٠,٥٠٠	٨٥,٥٠٠	-	-	٨٥,٥٠٠
٤١٦	تلغراف لاسلكي بين جوبا والخرطوم	٤٥,٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٢٣,٥٠٠	-	٢٢,٥٠٠
٤١٨	مكتب بوستة متقل	١,٦٠٠	١,٦٠٠	-	-	١,٦٠٠
٤٢٠	مباني مكاتب البوستة والتلغرافات	١٥,٦٠٠	١٥,٦٠٠	-	-	١٥,٦٠٠
٤٢١	تحسين للارصادات الجوية	٦,٥٠٠	٦,٥٠٠	-	-	٦,٥٠٠
٤٢٢	راديو تلغراف اداري	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٩,٥٠٠	-	١,٥٠٠
٤٢٣	منهاج بالموجه المتوسطة	١٠٠,٥٠٠	١٠٠,٥٠٠	٦٥,٥٠٠	-	٣٥,٥٠٠
٤٢٥	مكتب بوستة وتلغراف بالابيض	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	-	-	١٧,٥٠٠
٤٢٦	توسيع كهانات الخرطوم وام درمان	٤٨,٥٠٠	٤٨,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	-	٨,٥٠٠
٤٢٧	أبراج راديو للملاحة الجوية	٥,٥٠٠	٩,٦٠٠	٤,٥٠٠	-	٥,٦٠٠
٤٢٨	خط تلغراف تلغراف سفار - ود النيل	٢٧,٥٠٠	٤٤,٧٠٠	٤٠,٥٠٠	-	٤,٢٠٠
٤٣٠	زيادة تلفونات الترنك بين الخرطوم وهورتسودان	٣٧,٤٨٠	٣٧,٤٨٠	٥,٥٠٠	-	٣٠,٩٨٠
٤٣١	زيادة تلفونات الترنك بين الخرطوم ووادى حلفا	١٥,٥٠٠	١٥,٥٠٠	١٢,٥٠٠	-	٣,٥٠٠
٤٣٢	آلة رادار لتحديد العواصف	٥,٤٠٠	٥,٤٠٠	-	-	٥,٤٠٠
٤٣٣	قيادة كهانة الترنك بواد مدني	-	٧,٥٠٠	-	-	٧,٥٠٠
		١,٤٣٠,٩٧٨,٥	١,٤٣٨,٥٨٥	٩٧٧,٥٨٥	٣٤٦,٦٠٠	١١٤,٤٠٠

بموجب جرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نوع المشروع	المشروع	جملة لأحدات الكلى للجوجرام		تقدير المصرف الى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١١٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلين	من ١٥٥/٧/١ ومايلين
	<u>مصلحة الجبلوجها</u>					
	مشروع تم انجازه في ١٩٥٣/٦/٣٠					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٤٦٥	التوسع في الخدمات الجبلوجية	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	—
٤٦٦	النقل الميكانيكى	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	—
٤٦٩	ابحاث متفرقة للمعادن	٤٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	—
		٧٢٠٨٧٠	٧٥٠٨٧٠	٦٢٠٣٧٠	١٣٠٥٠٠	—
	<u>وزارة الاشغال</u>					
	مشروع تم سحبه					
٤٥٥	مكة اضافية لعمل الطوب ببرى مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠	٢٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	—	—
٤٥٣	مركز وسط جديد لتصلح آلات الطرق	١٤٠٣٧٥	١٤٠٣٧٥	١٤٠٣٧٥	—	—
٤٥٤	صهاريج لتخزين الزيت بالمحطات الخارجية	٢٤٤٥٠	٢٤٤٥٠	٢٤٤٥٠	—	—
٤٦٨	منازل للاشغال بمسردى	٨٠٨٠٠	٨٠٨٠٠	٨٠٨٠٠	—	—
٤٧٠	مجلس الشيوخ ومكاتب الوزراء	٥٥٥٠٠٠	٦١٠٣٨٦	٦١٠٣٨٦	—	—
٤٧١	جسور للفيضان بالنهد	٢٧٠٠٠٠	١٨٠٤٠٠	١٨٠٤٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٤٥٠	آلة اضافية لصيانة الطرق	٤٩٠٧٤٠	٤٩٠٧٤٠	٣٥٠٧٤٠	٤٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٤٥١	ورش ميكانيكية جديدة بالفاهو	١٢٠٥٠٠	١٥٠٩٠٠	٩٠٦٠٠	٦٠٣٠٠	—
٤٥٧	أدوات متنوعة	٣٠٠٧٠٠	٣٠٠٧٠٠	٢٧٠٠٠٠	٣٠٠٧٠٠	—
٤٥٨	ترحيل ورش الخرطوم لمنطقة الصناعات الخفيفة	٩٦٠٨٠٠	٩٦٠٨٠٠	٣٠٠٠٠٠	٦٦٠٨٠٠	—
٤٥٩	ترحيل مخازن الخرطوم لمنطقة الصناعات الخفيفة	٧٨٠٥٠٠	٧٨٠٥٠٠	٤٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	١٠٠٠٥٠٠
٤٦٢	مبانى مدنية متنوعة	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٣٢٥٠٠٠	٩٩٧٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠	١٤٣٠٠٠٠
٤٦٣	بند مصروفات (١) (مبانى عمومية)	٤١٩٠٠٠	٤١٩٠٠٠	٢٤٤٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠	٨٦٠٠٠٠
٤٦٤	النقل الميكانيكى	٦٨٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠
٤٦٧	استبدال مراحيض ارضيه بمراحيض سفون بهورسود ان	٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	١٢٠٥٠٠	١٠٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠
٤٧٢	مصارف لمدينة ملاكال	٣٠٢٥٠	٣٠٢٥٠	٢٠٠٠٠	١٠٢٥٠	—
		١,٩٢٢,٦١٥	٢,٢٢١,٣٠١	١,٥٥٦,٢٥١	٣٩٩,٠٥٠	٢٦٦,٠٠٠

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمرة المشروع	المشروع	جطة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير النصف إلى ٥٤/٦/٣٠	تقديرات الصروفات المستقبلة	
		المعدل	كما بين في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ إلى ٥٥/٦/٣٠ وما قبل	من ١٩٥٥/٧/١ وما قبل
	<u>المرافق العامة</u>					
	<u>مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٥٠٧	امداد مياه المواسير لام روابه	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	٧٤٨٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٥٠٠	انشاء أحواض للمياه	٤٧٣٠٠٠	٤٧٣٠٠٠	١٣٣٠٠٠	١٤٧٠٠٠	١٩٤٠٠٠
٥٠١	امداد المياه لعديفة باى	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	—	—	٨٠٠٠٠
٥٠٢	زيادة امداد المياه والكهرباء بكوستى	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠٠
٥٠٣	امداد المياه والكهرباء للدويم صحت الرضا	١٣٦٠٠٠	١٤٣٦٥٠	١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
٥٠٥	زيادة امداد الكهرباء بالابيض	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	—	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٥٠٦	امعال الساحة لزيادة مشروع العين	٣٤١٠٠	٣٤١٠٠	١٠٠	—	٣٤١٠٠
٥٠٩	التقيب عن الماء بالنهود	٥٠٠٠٠	١٠٠٦٠٠	٥٠٦٠٠	—	٥٠٠٠٠
٥١٠	امداد المياه لكادوجلى	١٧٤٢٠٠	١٦٤٨٠٠	—	١٤٨٠٠	٥٠٠٠٠
٥١٢	امداد المياه للدلنج	١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	—	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
٥١٤	امداد المياه للرهد	١٥٠٥٠٠	١٧٤١٠٠	—	١٢٤١٠٠	٥٠٠٠٠
٥١٦	زيادة امداد المياه لطوكر	١٣٤٨٥٠	١٥٤٨٥٠	١٥٠٠٠٠	—	٨٥٠
٥١٧	زيادة امداد المياه والكهرباء بكسلا	٢٢٤٠٠٠	٢٢٤٠٠٠	٥٠٠٠٠	٧٤٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٥١٨	امداد المياه لاروسا	١٦٦٠٠	١٦٦٠٠	—	١٤٠٠٠	٥٠٠٠٠
٥٢٠	امداد المياه للقصارف	١٢٣٠٠٠	١٣٠٩٠٠	١٠٠٠٠	١٢٤٩٠٠	٥٠٠٠٠
٥٢١	زيادة امداد المياه لحلفا	١٢٤٠٠٠	١٢٤٠٠٠	—	—	١٢٤٠٠٠
٥٢٢	امداد المياه والكهرباء لشندى	١٠٢٤٠٠٠	١٠٢٤٠٠	٥٠٠٠٠	٦٢٤٠٠	٤٠٠٠٠٠
٥٢٤	امداد المياه للحصاحيما ورفاه	٧٥٠٠٠٠	٨٨٤٣٠٠	٨٠٠٠٠	—	٨٠٤٣٠٠
٥٢٦	بند مصروفات عامه (ب) (خدمات عامه)	١٣٥٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠
٥٢٧	النقل الميكانيكى	٤١٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠	٣٢٤٥٠٠	٢٠٠٠٠	٦٥٠٠٠
٥٢٨	امداد المياه ليهير	٦٠٠٠٠٠	٦٥٤٧٠٠	٥٠٠٠٠	٤٠٤٧٠٠	٢٠٠٠٠٠
٥٢٩	امداد المياه لمريدى	٥٣٤٠٠٠	٥٣٤٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	—	١٨٤٠٠٠
٥٣٠	امداد المياه لسنجل	٢٥٠٠٠٠	٣١٤٥٠٠	٢٤٥٠٠	١٦٤٠٠٠	١٣٤٠٠٠
٥٣١	امداد المياه للكاملين	١٠٠٠٠٠	١١٤٨٠٠	٣٤٠٠٠	٦٤٨٠٠	٢٤٠٠٠
٥٣٢	امداد المياه لثبالا	٤٢٤٠٠٠	٤٨٤٧٠٠	—	٤٣٤٧٠٠	٥٠٠٠٠٠
	الباقى الغير مخصص	٢٠٠٤٠٠٠	—	—	—	—
		١٤٦٨١٤٠٥٠	١٤٥٥١٤٠٠	٣٤٨٤٥٠٠	٦٧٥٤٢٥٠	٥٢٧٤٦٥٠
	<u>تسم الحفريات</u>					
	<u>مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٥٥٢	النقل الميكانيكى	٢٤٥٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٥٥٠	بروجرام حفر الآبار	١٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٥٥١	مهمات	١٧٤٥٠٠	١٧٤٥٠٠	٥٠٠٠٠	٦٤٥٠٠	٦٤٥٠٠
٥٥٣	منح للديريات لحفر الآبار	٨٠٤٠٠٠	٨٠٤٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠
		٢٧٥٤٠٠٠	٢٧٧٤٥٠٠	١٠٠٤٠٠٠	٨١٤٠٠٠	٩٦٤٥٠٠

بموجب مرسوم ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

نمبره المشروع	المشروع	حطة لأحدات الكلى للبروجرام		تقدير النصف	تقديرات الصرفات المستتله	
		المعدل	كما هي في ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ إلى ١٩٥٥/٦/٣٠ وما يلي	من ١٩٥٤/٧/١ إلى ١٩٥٥/٦/٣٠ وما يلي
	<u>وزارة الأشغال</u>					
	<u>الطرق</u>					
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٦٠٠	انشاء وتحسين طرق الترنك المتصله تحسين طريق الفاشر الفاشر - كيناكيسه الابيض - الدلنج الخرطوم - جبل الاولياء كلا - سهدرات تونج - رمهك كبرى - سوار الدلنج - كادوجلى	١٤١٠٠٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٧٩٠٠٠٠٠
٦١٠	انشاء وتحسين الطرق بالمديريات تويرت - كاهويتا سواكن - طوكر طرق مديريه اعلى النيل واد - مشروع الابيض - السهود سنار - السوكي مدينه سنار - تقاطع سنار	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٦٢٠	تعميرات بسيطه للطرق العامه			٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠
٦٢١	تعميرات بسيطه للطرق المتصله			١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٦٢٢	تعميرات بسيطه للطرق المحليه			١٨٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠
٦٢٣	المعمديات			-	١٠٠٠٠٠	-
٦٢٥	مكاتب لوحدهات انشاء الطرق			-	٢٥٠٤٢٠	-
٦٢٦	آلات لوحده انشاء الطرق بدارفور			-	٩٠٨٧٠	-
٦٢٧	بند صرفوات (ج) طرق	٤٣٥٠٠٦٨	٤٣٥٠٠٦٨	٢٦٦٠٠٠	٨٧٠٠٠٠	٨٢٠٠٦٨
٦٢٨	النقل الميكانيكى	٩٩٠٦٠٠	٩٩٠٦٠٠	٩٢٠٠٠٠	٧٠٦٠٠	-
٦٢٩	بند صرفوات (د) لوحده دارفور	٦٢٠٨٠٠٦	٦٢٠٨٠٠٦	٢٩٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	١٦٠٨٠٠٦
		٢٤٨٩٦٧٦٤	٢٤٨٩٦٧٦٤	١٠٥٦٧٠٠٠	٢٨٩٠٨٦٠	١٠٣٩٠٨٧٤
	<u>صلحة المخازن والاسلحه</u>					
	مشروع يتم انجازه في ١٩٥٤/٦/٣٠					
٦٣٧	النقل الميكانيكى شروط في طور الانجاز	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	-	-
٦٣٥	توسيع مخازن الخرطوم بحرى	٥٢٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	-
٦٣٦	اعادة تنظيم خدمات فتحيش الاسلحه	٧٠٢٦٠	٧٠٢٦٠	-	١٠٠	٧٠٢٦٠
	<u>الخطوط الجويه السودانيه</u>					
	<u>شروط في طور الانجاز</u>					
٦٤٠	طائرات اضافيه	١٣٥٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	-
٦٤١	جراج اضافي للطائرات	٥٢٠٥٠٠	٥٢٠٥٠٠	٤٠٠٠٠٠	١٢٠٥٠٠	-
		١٨٧٠٥٠٠	١٨٧٠٥٠٠	١٤٥٠٠٠٠	٤٢٠٥٠٠	-

بروجرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤


نمرة المشروع	المشروع	جملة الأعداد الكلى للبروجرام		تقدير الصرف	تقديرات الصرفات المستقبلة	
		المعدل	كلى من ميزانية ٥٤/٥٣		من ١٩٥٤/٧/١ الى ٥٥/٦/٣٠ ومايلي	من ١٩٥٥/٧/١ ومايلي
	<u>صحة ألساحة</u>					
	<u>شروط يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٦٥٥	تقدير الاراضى العرويه من حوض النيل	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٦,٥٠٠	—	—
٦٥٦	النقل الميكانيكي	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	٩,٥٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٦٥٠	المساحه الجويه	٩٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠	١٦,٥٠٠	١٦,٥٠٠
٦٥١	ماكينة اضافيه للطابعه وصل الخرط	١٨,٥٠٠	١٨,٥٠٠	٩,٥٠٠	١,٥٠٠	٨,٥٠٠
٦٥٢	مرحلة اخرى من بروجرام المساحه التثليثيه	٤٥,٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٢٨,٥٠٠	٨,٥٠٠	٨,٥٠٠
٦٥٣	زيادة صانئ الرئاسه	٣٣,٥٠٠	٣٣,٥٠٠	٥,٥٠٠	٩,٥٠٠	١٦,٥٠٠
٦٥٤	مرحلة اخرى للتسيات الدقيقه	٤,٥٦٠	٦,٤٠٠	٣,٥٠٠	١,٥٥٠	١,٥٥٠
٦٥٧	مكتب مساحه ومنازل بمسردى	١٢,٤٠٠	١٢,٤٨٥	١٢,٤٠٠	—	٨٥٠
		٢٤٠,٩٥٠	٢٤٠,٩٥٠	١٥٠,٤٠٠	٣٦,٥٥٠	٥٤,٤٠٠
	<u>صحة الانتاج الحيوانى</u>					
	<u>مشروعات يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٧٠٨	ترحيل رئاسه البيطريه من سرول الى رمبيك	٦,٢٨٧	٦,٢٨٧	٦,٢٨٧	—	—
٧٠٩	توسيع الرئاسه	٥,٢٠٠	٦,٤٠٠	٦,٤٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٧٠٠	حملة تطعيم شامله بكردفان	٢٢,٥٠٠	٢١,٥٠٠	١٨,٤٥٠	—	٣,٠٥٠
٧٠١	مدرسة البيطريه للتدريب بمسكال	٦,٧٥٠	١١,٢٥٠	٦,٧٥٠	—	٤,٥٠٠
٧٠٢	تسهيلات بيطريه بالنمى الازرق	١٥,٥٠٠	١٢,٨٠٠	١٠,٨٠٠	—	٢,٥٠٠
٧٠٣	تسهيلات بيطريه بمسردى كسلا	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	—	٥٠
٧٠٤	مراقبة المراسى وتسهيلات ادارتها	٧,٧٥٠	١٤,٥٠٠	٩,٥٠٠	٢,٥٠٠	٣,٥٠٠
٧٠٥	ابحاث اتمس تس ومراقبتها بالمديرية الجنوبية	٦٠,٥٠٠	٧٥,٥٠٠	٤٨,٥٠٠	١٤,٥٠٠	١٣,٥٠٠
٧٠٦	تسهيلات بيطريه بمناطق اتمس تس	٥,٦٠٠	٧,٤٥٠	٥,٤٠٠	—	٢,٥٠٠
٧٠٧	النقل الميكانيكى	٣٨,٥٠٠	٤٦,٥٠٠	٤٠,٥٠٠	١,٥٠٠	٥,٥٠٠
٧١٠	مراكز تجارب الحشائش	٣٥,٥٠٠	٣٠,٥٠٠	٧,٥٠٠	٣,٥٠٠	٢,٥٠٠
٧١١	مراكز تحسين المواد الحيويه والحيوانيه	٥٤,٧٥٠	٧٥,٥٠٠	٥٥,٥٠٠	٥٥,٥٠٠	١٥,٥٠٠
٧١٢	تحسين تربية الدواجن	٥,٥٠٠	٧,٥٠٠	٥,٥٠٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠
		٢٦٥,٢٣٧	٣١٥,٦٣٧	١٧٠,٤٨٧	٧٦,٥٠٠	٦٨,٦٥٠
	<u>مصادر المياه الريفيه</u>					
	<u>مشروع يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٧٢٠	بروجرام مصادر المياه وصيانة التربه	١١٠,٥٠٠	١١٠,٥٠٠	١١٠,٥٠٠	—	—
	<u>الحكومة المحليه</u>					
	<u>مشروع يتم انجازها في ١٩٥٤/٦/٣٠</u>					
٧٥١	منصتات لعمال التليف بالحكومة المحليه	٧٥٠,٥٠٠	٧٥٠,٥٠٠	٧٥٠,٥٠٠	—	—
	<u>مشروعات في طور الانجاز</u>					
٧٥٠	اعانة مشاريع الانشاء للحكومة المحليه	٤٥٠,٥٠٠	٤٥٠,٥٠٠	٣٠٠,٥٠٠	٧٥٠,٥٠٠	٧٥٠,٥٠٠
٧٥٢	منصتات لتليف مجلس بلدى الخطورم لاجل مشروع المجرى	١,٥٠٠,٥٠٠	١,٥٠٠,٥٠٠	٥٠٠,٥٠٠	٥٠٠,٥٠٠	—
		٢,٤٢٠,٥٠٠	٢,٤٢٠,٥٠٠	١,٥٥٠,٥٠٠	٥٧٥,٥٠٠	٧٥٠,٥٠٠


مشروع الخس سنوات للانشاء والتعمير


بموجب مرام ١٩٥٦/١٩٥١

التقديرات لسنة ١٩٥٥/١٩٥٤

تقديرات الصروفات المستقبله	تقدير النصف من ١٩٥٤/٧/١ الى ١٩٥٥/٦/٣٠ وما يلي	تقدير النصف من ١٩٥٤/٦/٣٠ الى	جملة لأضاد الكلى للبروجرام		المشروع	نمره المشروع
			المعدل	كما بين في ميزانية ١٩٥٣/٥٤		
جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	جنيه صرى	<u>شركات النور والقوة الكهربائيه</u>	
					<u>مشروعات في طور الانجاز</u>	
٦٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	١٤٦٠٠٠٠٠٠	٢٤٧٥٠٠٠٠٠	٢٤٧٥٠٠٠٠٠	احداد اساس لشركة النور والقوة الكهربائيه السودانيه	٨٠٠
٢٨٠٠٠٠	٧٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٦٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠	احداد اساس لشركة وادمدن للنور والقوة الكهربائيه	٨٠١
٦٢٨٠٠٠٠	٦٢٨٠٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٥٦٠٠٠٠	٢٤٩١٥٠٠٠٠		
					<u>السكك الحديدية السودانيه</u>	
					<u>مشروعات في طور الانجاز</u>	
٢٤٢٥٠٠٠٠٠	٢٤٢٥٠٠٠٠٠	-	٤٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٤٥٠٠٠٠٠٠	جالغ اساسيه تقدمه	٩٠٠
٧٥٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠	-	كبيري معلق ابوججر وواد النيل	٩١٥
٢٤٢٧٥٠٠٠٠	٢٤٢٧٥٠٠٠٠	-	٤٤٦٠٠٠٠٠٠	٤٤٥٠٠٠٠٠٠		
					<u>قسم الانشاء والتعمير</u>	
					<u>مشروعات في طور الانجاز</u>	
٥٠٠٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	شروعات صغيره متنوعه	١٠٠٠
٢٧٤٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	-	مصرفات تامه للجنة تعمير الجنوب	١٠٠١
-	٢٤٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٢٤٥٠٠٠٠	-	النقل الميكانيكى للجنة تعمير الجنوب	١٠٠٢
-	٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	-	بحث التمهيد وطبوغرافية مشروع السكر	١٠٠٣
٣٢٤٠٠٠٠	٤٠٤٥٠٠٠	٤٢٤٥٠٠٠٠	١١٥٤٠٠٠٠٠	١٠٤٠٠٠٠٠		







1892

F:336.624:Su94mA:v.1:c.1

السودان
ميراثية الإنشاء والتعمير
AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



01004060

American University of Beirut



F
336.624
Su94mA
1954-55

General Library

F
336.624
Su 94 mA

1954/55